

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA PER LA PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEI CANALI "ALLACCIANTE PANTANELLI", "PISIMOTTA" E "REGINA" NELLA FASCIA COMPRESA FRA LA FOCE E 300 m CIRCA A MONTE DI VIA ELORINA, IN TERRITORIO DI SIRACUSA.

ALL:

**QUADRO ECONOMICO
e CRONOPROGRAMMA**

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Domenico Raudino)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geom. Alfredo Giampapa)

Il R.U.P.

(Geom. Corrado Montoneri)

Il Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione
Ing. Eugenio Pollicino

Siracusa,

Interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico dei Canali Allacciante Pantanelli, Pisimotta e Regina nella fascia compresa fra la foce e 300 mt a monte di via Elorina, in territorio di Siracusa .

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME A BASE D'APPALTO

A.1) Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€	191.609,05
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3,00%	€	5.748,27
TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)	€	197.357,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Conferimento Rifiuto a discarica(Materiale di scavo,pulizia canali ecc..) €/tonn 28,00*6.184,80 = € 173.174,40 C.E.R. 20.02.01	€	229.185,60
B2)Imprevisti pari al 5% di A	€	9.867,87
B3)Caratterizzazione chimica(Tab.1 all. 5-partequarta-Titolo V D.Lgs. 152/2006)	€	10.000,00
B.4)Incentivazione 2% sui Lavori (Art. 113 D.Lgs.n. 50/2016 incentivo per funzioni tecniche pari al 2% di A)	€	3.947,15
B.5)IVA al 10% (B1)	€	22.918,56
B.6)IVA al 22% (A+B2+B3+B6)	€	49.109,54
B.7)Spese Strumentali di cui all'art.92 7 bis D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii (Assicurazione Professionale RUP e Progettista-Missioni-Copie elaborati e cancelleria-Acquisto strumentazione)	€	6.000,00

**Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione € 331.028,71**

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) 528.386,04

Siracusa , / /

IL PROGETTISTA
Ing. Domenico Raudino

Cronoprogramma di Spesa secondo progetto

Voce di Quadro Economico	Importi per singola voce							
	1° Giorno	15° Giorno	30° Giorno	45° Giorno	60° Giorno	75° Giorno	90° Giorno	
RIPRISTINO PISTE DI SERVIZIO	€ 24.970,40							
PULITURA CANALI "Pisimotta E REGINA Allacciante Pantanelli"	€ 76.260,40							
TRASPORTO A DISCARICA	€ 90.378,25							
<i>Importo totale dei lavori</i>	€ 191.609,05							
IMPORTO PARZIALE	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 11.609,05	
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 40.000,00	€ 70.000,00	€ 110.000,00	€ 145.000,00	€ 180.000,00	€ 191.609,05	

ANDAMENTO PROGRESSIVO DELLA SPESA

IMPORTO LAVORI

DURATA CANTIERE

