

CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N 10

Data 10 NOV 2015

Oggetto: Prog. A/g.c. N. 72. Lavori di realizzazione del sistema di "interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro - Completamento".
CUP: B68F05000010001 - CIG: 0086031306.
Accettazione Decreto Ministero PP.AA. e FF. n.20181 del 30/9/2015 di presa d'atto della perizia di variante in corso d'opera.

L'anno duemilaquindici, il giorno Dieci, del mese di **Novembre**, in Palermo presso il Dipartimento ex Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fabrizio Viola nominato, con D.A. n.44 del 3/08/2015, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito per le vie brevi dal Dott. Claudio Cosentino Direttore dell'Ente che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO che con delibera CIPE N° 133 di data 19/12/2002 (G.U. n. 94 di data 23/04/2003), in attuazione del programma Nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, fu approvato un piano di opere irrigue di competenza statale comprendente l'intervento "Interconnessione sistemi idrici Lentini-Ogliastro", proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e concordato con la Regione Siciliana, per l'importo di € 3.928.0000,00 alla cui copertura si provvedeva con l'impiego di parte delle disponibilità recate dalla L. 8/8/2002, n. 178, come stabilito con D.M. n. 582 del 13/11/2002, attraverso la contrazione di mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato;

PREMESSO che con Decreto N° 331 del 29/12/2005 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha approvato e finanziato il progetto, per un importo complessivo dell'opera di

€ 9.522.088,50, di cui € 3.808.888,50, pari al 40%, a carico dei fondi del Ministero delle Politiche Agricole ed € 5.713.200,00, pari al 60%, a carico dei fondi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusto Decreto N° 127456 del 23/11/2005, alla cui copertura si provvede con l'impiego di parte delle disponibilità recate dalla L. 8/8/2002 n. 178 attraverso la contrazione di mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato;

PREMESSO che con delibera consortile N° 220 del 19/12/2005 l'allora Amministratore Provvisorio del Consorzio, approvò definitivamente il progetto ed il quadro economico dei lavori di che trattasi, adeguandolo al Voto N. 38/05 del C.T.A. del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia – Calabria;

PREMESSO che con delibera N° 89 del 23/7/2010 del Vice Commissario Straordinario del Consorzio, fu approvato l'aggiornamento economico del progetto, resosi necessario ai sensi del dell'art. 133 comma 8 del Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. 163/2006 e l'adeguamento alle nuove norme di sicurezza (L. 81/08) e norme tecniche di costruzione (N.T.C. 2008), per il nuovo importo di € 11.700.000,00;

PREMESSO che il progetto aggiornato è stato riapprovato dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia – Calabria, con voto n. 576 reso il 26/10/2010;

PREMESSO che con successivo decreto di finanziamento N° 94 del 29/05/2012, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha rifinanziato il progetto di che trattasi, per un importo complessivo di € 11.700.000,00, di cui € 5.986.800,00 a valere su fondi del Ministero stesso ed € 5.713.200,00 a valere su fondi del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PREMESSO che con decreto N. 5319 del 14 Gennaio 2013 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato il CB 10 SR all'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 141 c.1 della Legge N. 388/2000, fino alla concorrenza di € 5.140.352,12;

PREMESSO che per l'appalto dei lavori predetti, previe le formalità di legge, il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa ha esperito un'asta pubblica sotto riserva, in relazione alla emissione da parte dell'autorità ministeriale competente del formale provvedimento di assunzione di spesa, esperita nelle sedute di gara del 06 settembre 2011, del 02 dicembre 2011, del 21 dicembre 2011 e del 17 maggio 2012, a seguito della quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'impresa ERGO MECCANICA S.R.L., ZONA INDUSTRIALE NORD 2 – STRADA N. 4 – 93012 GELA (CL) – P.I. e C.F. n. 01471120855, che ha offerto il ribasso del 42,074 % sull'importo a base di gara, soggetto a ribasso al netto degli oneri di sicurezza di € 8.094.593,17;

PREMESSO che con delibera commissariale N. 11/2013 dell'11 Marzo 2013 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori succitati in favore ERGO MECCANICA S.R.L., ZONA INDUSTRIALE NORD 2 – STRADA N. 4 – 93012 GELA (CL) - P.I. e C.F. n. 01471120855, che ha offerto il ribasso del 42,074 %, per l'importo netto di €. 4.896.916,35, di cui €. 208.056,96 per oneri di sicurezza;

PREMESSO che con contratto stipulato in data 19.06.2013 a Palermo e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Gela (CL), il 24.06.2013 al n. 850 serie III 31/10/2013, i lavori venivano affidati all'Impresa ERGO MECCANICA S.R.L., come sopra generalizzata;

PREMESSO che con verbale del 27.06.2013, ai sensi dell'art. 11 c.12 del D.Lgs 163/2009 e art. 153 c.3 del Reg.to LL.PP. n.207/2010, la Direzione Lavori consegnava parzialmente i lavori

all'impresa dandole mandato di procedere, entro il 02.09.2013, ad alcune attività, quali l'immissione in possesso delle aree da sottoporre ad esproprio, l'impianto di cantiere, ricognizioni e tracciamenti, avvio procedimenti ex art. 5 del contratto d'appalto;

PREMESSO che con verbale del 24.09.2013, la Direzione Lavori consegnava definitivamente all'impresa i lavori in questione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 12 del C.S.A. i lavori avevano durata pari a 600 giorni naturali, successivi e consecutivi e dovevano quindi ultimarsi entro il 16.05.2015;

PREMESSO che successivamente alla stipula del contratto d'appalto, in data 14/11/2014 il Commissario ad Acta del MIPAAF emetteva il Decreto d'impegno Definitivo N. 289, con il quale veniva rideterminato in € 7.958.482,33 l'importo complessivo del finanziamento, di cui € 4.896.919,35 per lavori aggiudicati, come appresso riportato:

A) IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	- per lavori		€ 4.688.862,39
A.2	- per oneri di sicurezza		€ 208.056,96
Somma l'importo contrattuale			€ 4.896.919,35 € 4.896.919,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Indagini geognostiche e prove sui mater.		€ 20.000,00
B.2	Allacci Enel (MT 3 MW e BT 6 KW)		€ 167.891,77
B.3	Imprevisti		€ 264.291,65
B.4	Espropriazioni		€ 345.500,00
B.6	Spese tecniche		
B.6.1	Onorari per progettaz., sicur., ecc. a profess. esterni	€ 419.250,91	
B.6.2	Spese generali forfettarie conesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€ 417.944,24	
B.6.3	Incentivo ex art. 18 L. 109/94	€ 78.165,00	
B.6.4	Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€ 10.567,73	
B.6.5	Spese collaudi	€ 81.347,44	
B.6.6	Alta sorveglianza	€ 18.840,00	
B.6.7	Spese per polizza ass. art. 92 D. L.vo 163/06	€ 10.889,47	
Sommano le Spese Tecniche			€ 1.037.004,79 € 1.037.004,79
B.7	IVA		
B.7.1	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)	€ 1.143.024,58	
B.7.2	I.V.A. 20% di B.6.1	€ 83.850,18	
Somma l'IVA			€ 1.226.874,77 € 1.226.874,77
			€ 3.061.562,98 € 3.061.562,98
FINANZIAMENTO ASSENTITO ALL'ENTE			€ 7.958.482,33



LM

CONSIDERATO che con nota prot. N° 1392 del 03/04/2015, la Direzione Lavori ha trasmesso una perizia di variante in diminuzione, redatta in conformità all'art. 132 comma 1 lettera a), b) e c), ed art. 132 comma 3 II periodo del D.Lgs. 163/06, finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

CONSIDERATO che la variante proposta riguarda in parte interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio ed in parte interventi da eseguirsi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento dell'opera e ad una sua maggiore funzionalità, comportanti nel complesso una riduzione dell'importo contrattuale, la garanzia della piena qualità dell'opera ed il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della perizia di variante, al netto del ribasso d'asta, risulta pari ad € 4.871.852,87, comprensivo di € 191.890,75 per oneri di sicurezza e dunque con un minore importo contrattuale pari ad € 25.066,48, in diminuzione dello 0,51 % rispetto all'importo originario di progetto;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante e dei ritardi fin qui riscontrati e non dipendenti dalla volontà né dell'Impresa, né dell'Amministrazione, è stata concordata una novazione del tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato al 16 maggio 2015, di ulteriori 184 giorni, con nuovo termine fissato al 16 novembre 2015;

VISTO il provvedimento di approvazione della perizia emesso dal R.U.P. ai sensi dell'art. 162 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

VISTA la Deliberazione n.49 del 13 Aprile 2015 del Commissario Straordinario con cui, fra l'altro, si è preso atto della Perizia di Variante in diminuzione redatta dai Direttori dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Scelfo ed Dott. Arch. Salvatore Fisicaro, assunta al protocollo con n. 1392 del 3/4/2015, dell'importo complessivo pari ad € 7.925.647,55, di cui € 4.871.852,87 per lavori al netto del ribasso d'asta e dell'IVA ed € 3.053.794,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed approvata dal R.U.P. dei lavori Ing. Mario Gaetano Cancaro;

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.20281 del 30/9/2015, con il quale è stato rideterminato il nuovo quadro economico di finanziamento del progetto di che trattasi, a seguito della perizia di variante in oggetto, come in appresso:

QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI

A.1 – per lavori	€ 4.679.962,12
A.2 – per oneri di sicurezza	€ 191.890,75
Somma l'importo contrattuale	€ 4.871.852,87
A.3 Economie sui lavori	€ 25.066,48



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B.1 Indagini geognostiche e prove sui materiali.	€	20.000,00
B.2 Allacci ENEL e permessi vari	€	166.044,50
B.3 Imprevisti	€	266.545,32
B.4 Espropriazioni	€	345.500,00
B.6 Spese tecniche		
B.6.1 Onorari per progettaz.,sicur.,ecc. a profess.esterni	€	419.250,91
B.6.2 Spese generali forfettarie connesse all'appalto in c.t.	€	417.944,24
B.6.3 Incentivo ex art.18 L. 109/94	€	78.165,00
B.6.4 Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€	10.567,73
B.6.5. Spese collaudi	€	81.347,44
B.6.6 Alta sorveglianza	€	18.840,00
B.6.7 Spese per polizza ass. (art.92 D. Lgs. 163/06)	€	10.889,47
B.7.1 IVA (22% di A+B.1+B.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)		€ 1.142.618,18
B.7.2 I.V.A. 20% di B.6.1	€	83.850,18
Finanziamento assentito all'Ente		€ 7.958.482,33
Accantonamento per lavori 10% su € 4.896.919,35	€	489.691,94
Accantonamento per contenzioso 5% su € 4.896.919,35	€	244.845,97
Impegno di spesa		€ 8.693.020,24


RITENUTO di accettare quanto disposto dal Decreto Ministeriale n.20281 del 30/9/2015 sopradetto;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

DELIBERA

- **DI ACCETTARE** per come in premessa quanto disposto dal Decreto Ministeriale n.20281 del 30/9/2015, con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto, a seguito della perizia di variante n.1 datata 27/3/2015;
- **DI DARE MANDATO** al R.U.P. di procedere a tutte le comunicazioni di rito per trasmettere la presente deliberazione.

Direttore Generale
(Dott. Claudio Cosentino)



Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio Viola)



Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal **11 NOV. 2015** al **17 NOV. 2015**

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. Cinzia Chiarenza)

