



**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N 01

Data 28 GEN. 2016

Oggetto: Prog. A/g.c. N. 72. *Lavori di realizzazione del sistema di "interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro - Completamento".*
CUP: B68F05000010001 – CIG: 0086031306.
Preso d'atto della perizia di variante N. 2 in diminuzione ed approvazione dello schema dell'atto di sottomissione e del quadro economico rimodulato.

L'anno duemilasedici, il giorno 28, del mese di gennaio, in Palermo presso il Dipartimento ex Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fabrizio Viola, nominato, con D.A. n.44/Gab del 03/08/2015, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito per le vie brevi dall'Avv. Chiarenza Cinzia nella qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Ente che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:


VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO che con delibera CIPE N° 133 di data 19/12/2002 (G.U. n. 94 di data 23/04/2003), in attuazione del programma Nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, fu approvato un piano di opere irrigue di competenza statale comprendente l'intervento "Interconnessione sistemi idrici Lentini-Ogliastro", proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e concordato con la Regione Siciliana, per l'importo di € 3.928.0000,00 alla cui copertura si provvedeva con l'impiego di parte delle disponibilità recate dalla L. 8/8/2002, n. 178, come stabilito con D.M. n. 582 del 13/11/2002, attraverso la contrazione di mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato;

PREMESSO che con Decreto N° 331 del 29/12/2005 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha approvato e finanziato il progetto, per un importo complessivo dell'opera di € 9.522.088,50, di cui € 3.808.888,50, pari al 40%, a carico dei fondi del Ministero delle Politiche Agricole ed € 5.713.200,00, pari al 60%, a carico dei fondi del Ministero dell'Economia e delle



Finanze, giusto Decreto N° 127456 del 23/11/2005, alla cui copertura si provvede con l'impiego di parte delle disponibilità recate dalla L. 8/8/2002 n. 178 attraverso la contrazione di mutui quindicennali con ammortamento a carico dello Stato;

PREMESSO che con delibera consortile N° 220 del 19/12/2005 l'allora Amministratore Provvisorio del Consorzio, approvò definitivamente il progetto ed il quadro economico dei lavori di che trattasi, adeguandolo al Voto N. 38/05 del C.T.A. del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia – Calabria;

PREMESSO che con delibera N° 89 del 23/7/2010 del Vice Commissario Straordinario del Consorzio, fu approvato l'aggiornamento economico del progetto, resosi necessario ai sensi del dell'art. 133 comma 8 del Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. 163/2006 e l'adeguamento alle nuove norme di sicurezza (L. 81/08) e norme tecniche di costruzione (N.T.C. 2008), per il nuovo importo di € 11.700.000,00;

PREMESSO che il progetto aggiornato è stato riapprovato dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia – Calabria, con voto n. 576 reso il 26/10/2010;

PREMESSO che con successivo decreto di finanziamento N° 94 del 29/05/2012, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha rifinanziato il progetto di che trattasi, per un importo complessivo di € 11.700.000,00, di cui € 5.986.800,00 a valere su fondi del Ministero stesso ed € 5.713.200,00 a valere su fondi del Ministero dell'Economia e delle Finanze;


PREMESSO che con decreto N. 5319 del 14 Gennaio 2013 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato il CB 10 SR all'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 141 c.1 della Legge N. 388/2000, fino alla concorrenza di € 5.140.352,12;

PREMESSO che per l'appalto dei lavori predetti, previe le formalità di legge, il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa ha esperito un'asta pubblica sotto riserva, in relazione alla emissione da parte dell'autorità ministeriale competente del formale provvedimento di assunzione di spesa, esperita nelle sedute di gara del 06 settembre 2011, del 02 dicembre 2011, del 21 dicembre 2011 e del 17 maggio 2012, a seguito della quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'impresa ERGO MECCANICA S.R.L., ZONA INDUSTRIALE NORD 2 – STRADA N. 4 – 93012 GELA (CL) – P.I. e C.F. n. 01471120855, che ha offerto il ribasso del 42,074 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso al netto degli oneri di sicurezza di € 8.094.593,17;

PREMESSO che con delibera commissariale N. 11/2013 dell'11 Marzo 2013 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori succitati in favore ERGO MECCANICA S.R.L., ZONA INDUSTRIALE NORD 2 – STRADA N. 4 – 93012 GELA (CL) - P.I. e C.F. n. 01471120855, che ha offerto il ribasso del 42,074 %, per l'importo netto di €. 4.896.916,35, di cui €. 208.056,96 per oneri di sicurezza;

PREMESSO che con contratto stipulato in data 19.06.2013 a Palermo e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Gela (CL), il 24.06.2013 al n. 850 serie III 31/10/2013, i lavori venivano affidati all'Impresa ERGO MECCANICA S.R.L, come sopra generalizzata;

PREMESSO che con verbale del 27.06.2013, ai sensi dell'art. 11 c.12 del D.Lgs 163/2009 e art. 153 c.3 del Reg.to LL.PP. n.207/2010, la Direzione Lavori consegnava parzialmente i lavori all'impresa dandole mandato di procedere, entro il 02.09.2013, ad alcune attività, quali l'immissione in possesso delle aree da sottoporre ad esproprio, l'impianto di cantiere, ricognizioni e



tracciamenti, avvio procedimenti ex art. 5 del contratto d'appalto;


PREMESSO che con verbale del 24.09.2013, la Direzione Lavori consegnava definitivamente all'impresa i lavori in questione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 12 del C.S.A. i lavori avevano durata pari a 600 giorni naturali, successivi e consecutivi e dovevano quindi ultimarsi entro il 16.05.2015;

PREMESSO che successivamente alla stipula del contratto d'appalto, in data 14/11/2014 il Commissario ad Acta del MIPAAF emetteva il Decreto d'impegno Definitivo N. 289, con il quale veniva rideterminato in € 7.958.482,33 l'importo complessivo del finanziamento, di cui € 4.896.919,35 per lavori aggiudicati, come appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO DEFINITIVO Decr. N. 289 del 14/11/14			
A) IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	- per lavori	€	4.688.862,39
A.2	- per oneri di sicurezza	€	208.056,96
	Somma l'importo contrattuale di Perizia	€	4.896.919,35 € 4.896.919,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Indagini geognostiche e prove sui mater.	€	20.000,00
B.2	Allacci Enel (MT 3 MW e BT 6 KW)	€	167.891,77
B.3	Imprevisti	€	264.291,65
B.4	Espropriazioni	€	345.500,00
B.6	Spese tecniche		
	B.6.1 Onorari per progettaz., secur., ecc. a profess. esterni	€	419.250,91
	B.6.2 Spese generali forfettarie concesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€	417.944,24
	B.6.3 Incentivo ex art. 18 L. 109/94	€	78.165,00
	B.6.4 Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€	10.567,73
	B.6.5 Spese collaudi	€	81.347,44
	B.6.6 Alta sorveglianza	€	18.840,00
	B.6.7 Spese per polizza ass. art. 92 D. L.vo 163/06	€	10.889,47
	Sommano le Spese Tecniche	€	1.037.004,79 € 1.037.004,79
B.7	IVA		
	B.7.1 IVA (22% di A+B.1+B.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)	€	1.143.024,58
	B.7.2 I.V.A. 20% di B.6.1	€	83.850,18
	Somma l'IVA	€	1.226.874,77 € 1.226.874,77
		€	3.061.562,98 € 3.061.562,98
	SOMMA L'IMPORTO COMPLESSIVO	€	7.958.482,33


PREMESSO che con Delibera N. 49 del 13/04/2015 il Commissario Straordinario del CB 10 SR ha approvato la perizia di variante N. 1 datata 27/03/2015, trasmessa dalla D.L. con nota prot. N°



PREMESSO che con D.M. N. 20281 del 30/09/2015, il Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR I - Irrigazione del MIPAAF ha preso atto della nuova configurazione progettuale a seguito dell'adozione della "Perizia di variante in corso d'opera N.1", rimodulando il quadro di spesa del finanziamento assentito secondo il prospetto appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE N. 1			
A) IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	- per lavori	€	4.679.962,12
A.2	- per oneri di sicurezza	€	191.890,75
Somma l'importo contrattuale di Perizia		€	4.871.852,87
A.3	Economie sui lavori della 1^ Variante	€	25.066,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Indagini geognostiche e prove sui mater.	€	20.000,00
B.2	Allacci Enel (MT 3 MW e BT 6 KW)	€	166.044,50
B.3	Imprevisti	€	266.545,32
B.4	Espropriazioni	€	345.500,00
B.6	Spese tecniche		
B.6.1	Onorari per progettaz., sicur., ecc. a profess. esterni	€	419.250,91
B.6.2	Spese generali forfetarie conesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€	417.944,24
B.6.3	Incentivo ex art. 18 L. 109/94	€	78.165,00
B.6.4	Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€	10.567,73
B.6.5	Spese collaudi	€	81.347,44
B.6.6	Alta sorveglianza	€	18.840,00
B.6.7	Spese per polizza ass. art. 92 D. L.vo 163/06	€	10.889,47
Sommano le Spese Tecniche		€	1.037.004,79
B.7	IVA		
B.7.1	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)	€	1.142.618,18
B.7.2	I.V.A. 20% di B.6.1	€	83.850,18
Somma l'IVA		€	1.226.468,36
		€	3.061.562,97
		€	3.061.562,97
SOMMA L'IMPORTO COMPLESSIVO		€	7.958.482,32
Accantonam per lavori 10 %		€	489.691,94
Accantonam contenz 5 %		€	244.845,97
IMPEGNO DI SPESA		€	8.693.020,23

VISTO l'Atto di Sottomissione N. 1 del 07 Luglio 2015, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate



Caltanissetta – Ufficio Territoriale di Gela, il 07/07/2015 al n. 406 serie 3a per un importo di € 4.871.852,87 oltre IVA.

VISTO il successivo atto aggiuntivo di novazione dei tempi contrattuali redatto ai sensi dell'art.159 del reg.to di cui al DPR 207/2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta - Ufficio territoriale di Gela al n. 11 serie 3° in data 07/01/2016, la nuova ultimazione dei lavori è stata fissata a tutto il 29/01/2016;

CONSIDERATO che con nota prot. N° 490 del 27/01/2016, la Direzione Lavori ha trasmesso la perizia di variante N. 2 in diminuzione, redatta in data 25/01/2016, in conformità all'art. 132 comma 3 – 1° periodo del D.Lgs. 163/06, finalizzata alla risoluzione di aspetti di dettaglio e miglioramento dell'opera e comportante una riduzione della spesa;

CONSIDERATO che a seguito di visita del 27/01/2016, il Delegato per l'Alta Sorveglianza dei lavori nominato dal MIPAAF ha preso atto della perizia di variante N. 2 in diminuzione sottoposta dalla D.L., ritenendo la stessa meritevole di approvazione ed esprimendo parere favorevole in seno al verbale di visita assunto agli atti con prot. n. 487 del 27/01/2016;

CONSIDERATO che la variante proposta riguarda interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera, comportanti nel complesso una riduzione dell'importo contrattuale;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della perizia di variante, al netto del ribasso d'asta, risulta pari ad € 4.870.041,38, comprensivo di € 191.807,59 per oneri di sicurezza e dunque con un minore importo contrattuale pari ad € 1.811,49, in diminuzione dello 0,04 % rispetto all'importo di perizia di variante N. 1;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante N. 2 non risulta necessario variare il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato al 29 gennaio 2016;

RITENUTO di dovere approvare lo schema dell'atto di sottomissione con la cui sottoscrizione l'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori previsti dalla variante N. 2 in diminuzione per il nuovo importo contrattuale di € 4.870.041,38, oltre IVA entro l'immutato termine fissato al 29 gennaio 2016;

VISTA la proposta afferente alla presente deliberazione, a firma del Dirigente dell'area Tecnica Ing. Mario Gaetano Cancaro, assunta al protocollo consortile con n. 500 del 28/01/2016;

RITENUTO di dovere approvare il nuovo quadro economico conseguente ai nuovi importi previsti in perizia di variante N. 2;

RITENUTO di assumere la presente ai sensi dell'art.9, 2° comma lett. F) dello Statuto Consortile;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

Per tutto quanto sopra,

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** della Perizia di variante N. 2 in diminuzione redatta dai Direttori dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Scelfo e Dott. Arch. Salvatore Fisicaro, assunta al protocollo con



N° 490 del 27/01/2016, dell'importo complessivo pari ad € 7.764.648,81, di cui € 4.870.041,38 per lavori al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, ed € 2.894.607,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione con la cui sottoscrizione l'impresa aggiudicataria si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante N. 2 per il nuovo importo contrattuale di € 4.870.041,38, oltre IVA ed entro il medesimo termine fissato al 29/01/2016;
- **DI APPROVARE** il quadro economico conseguente ai nuovi importi previsti in perizia di variante, per come di seguito riportato:


QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE N. 2 IN DIMINUZIONE			
A) IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	- per lavori	€ 4.678.233,79	
A.2	- per oneri di sicurezza	<u>€ 191.807,59</u>	
	Somma l'importo contrattuale di Perizia	€ 4.870.041,38	€ 4.870.041,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Indagini geognostiche e prove sui mater.	€ 18.322,22	
B.2	Allacci Enel (MT 3 MW e BT 6 KW)	€ 166.801,62	
B.3	Imprevisti	€ 266.545,32	
B.4	Espropriazioni	€ 185.580,81	
B.6	Spese tecniche		
B.6.1	Onorari per progettaz., sicur., ecc. a profess. esterni	€ 419.250,91	
B.6.2	Spese generali forfetarie conesse all'appalto in c.t. (pari a circa il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta ed imprevisti)	€ 417.944,24	
B.6.3	Incentivo ex art. 18 L. 109/94	€ 78.165,00	
B.6.4	Spese di pubblicità (pubblicaz. Bando ecc.)	€ 10.567,73	
B.6.5	Spese collaudi	€ 81.347,44	
B.6.6	Alta sorveglianza	€ 18.840,00	
B.6.7	Spese per polizza ass. art. 92 D. L.vo 163/06	<u>€ 10.889,47</u>	
	Sommano le Spese Tecniche	€ 1.037.004,79	€ 1.037.004,79
B.7	IVA		
B.7.1	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)	€ 1.136.502,49	
B.7.2	I.V.A. 20% di B.6.1	<u>€ 83.850,18</u>	
	Somma l'IVA	€ 1.220.352,67	€ 1.220.352,67
		€ 2.894.607,43	€ 2.894.607,43
SOMMA L'IMPORTO COMPLESSIVO		€ 7.764.648,81	

- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR I - Irrigazione del MIPAAF, in uno agli atti di perizia di variante N. 2, per la relativa presa d'atto;



- **DI PREVEDERE** l'imputazione della spesa di cui sopra sul Capitolo U 111653 inerente il finanziamento statale per l'intervento A/G.C. N. 72. Realizzazione del sistema di Interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro - Completamento".

Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio Viola)



Il Dirigente Area Amministrativa
(Avv. Cinzia Chiarenza)



Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio

dal **29 GEN. 2016** al **3 FEB. 2016**

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. Cinzia Chiarenza)

