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CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

giusta Deliberazione Commissario 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli 

schemi Lentini-Ogliastro danneggiate 

mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell’impianto 

di rilancio - Misura A/G.C. 72

nuovo atto di sottomissione

 

L’anno duemilaventicinque il giorno 

D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa afferente al 

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, 

nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha 

adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215; 

VISTA la L.R. 25/05/1995 n. 45; 

VISTO lo Statuto dell’intestato Consorzio approvato dall’Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 391 del 

03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con delibera n. 435 del 13.11.1998 e 

successivamente modificato ed approvato dall’Asse

21.12.2009 giusta delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale 

con l’accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 

Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati 

ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del 

con l’accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania,10 Siracusa, 11 

Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 d

adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del

Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/20

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato

Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo

Presidente della Regione n. 467 del 12 
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Mandatario senza rappresentanza del 

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale 

(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)  
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 21 DEL  31/07/2025 

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli 

Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell’ottobre 2018, da effettuarsi 

mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell’impianto 

Misura A/G.C. 72 - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA

sottomissione. 

il giorno trentuno del mese di luglio, il dott. Calogero Ferrantello

D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa afferente al 

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, 

n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha 

adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge; 

lo Statuto dell’intestato Consorzio approvato dall’Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 391 del 

03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con delibera n. 435 del 13.11.1998 e 

successivamente modificato ed approvato dall’Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 

21.12.2009 giusta delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009; 

l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale 

nsorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 

Messina e dei loro rispettivi comprensori; 

i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati 

to art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014; 

lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017; 

l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale 

con l’accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania,10 Siracusa, 11 

Messina e dei loro rispettivi comprensori; 

i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, 

adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014; 

lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del

Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato

Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del 

Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017; 
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CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA 

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli 

dalle alluvioni verificatisi nell’ottobre 2018, da effettuarsi 

mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell’impianto 

CIG: 9512154DCA - Approvazione 

l dott. Calogero Ferrantello, nominato con 

D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa afferente al 

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, 

n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha 

lo Statuto dell’intestato Consorzio approvato dall’Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 391 del 

03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con delibera n. 435 del 13.11.1998 e 

ssorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 

l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale 

nsorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 

i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati 

lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del 

Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale 

con l’accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania,10 Siracusa, 11 

el 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, 

lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del 

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo 

approvato con Decreto del 
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il 

Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto 

del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017, con cui nelle more del perfezionamento delle 

procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un “periodo 

transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali “mandatari 

senza rappresentanza”, ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla 

conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il “periodo transitorio” 

istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 

01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019; 

VISTA la Determina n. 50 del 02/07/2020 di presa d’atto della suddetta Delibera n. 21/2020;  

VISTA la Delibera n. 9 del 17.06.2019 di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale; 

---------------------o--------------------- 

VISTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 17.07.2025, è stata approvata la 

perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e lo “schema Atto 

di Sottomissione” già sottoscritto dall’Impresa aggiudicataria del lavoro principale senza riserva; 

VISTA la nota dell’Alto Sorvegliante Ing. Rocco Leonetti, prot. n° 2500 del 24.07.2025, con la quale si è 

richiesto, prima di esprimere il proprio parere, di modificare lo schema dell’atto di sottomissione 

riportando espressamente la dicitura “che a seguito della proroga che si va a concedere l’impresa manifesta 

espressa rinuncia ad accampare diritti o pretese diverse dalle condizioni contrattuali stabilite nel contratto 

di appalto;” 

VISTO in nuovo atto di sottomissione modificato secondo le indicazioni di cui alla nota prot. n° 2500 del 

24.07.2025; 

CONSIDERATO che il nuovo atto di sottomissione che si allega già sottoscritto dall’Impresa aggiudicataria 

del lavoro “A.E.GI. Spadaro S.R.L. via Capitano Salemi n. 3 Rosolini (SR) P. I.V.A. 01778730893” senza 

riserva; 

RITENUTO che nessun onere aggiuntivo derivante dalla proroga potrà gravare sul finanziamento assentito 

per nessuna ragione e causa; 

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 riformulato adottato con delibera consortile n. 27 del 

31.10.2024 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 8805 del 

21.11.2024; 

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 adottato con delibera consortile n. 13 del 25/06/2025 

dal Commissario Straordinario ed in corso di approvazione da parte del competente organo tutorio; 

VISTA la nota prot. 134655 del 01.07.2025 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con quale è stata autorizzata la 

gestione provvisoria fino al 31.07.2025 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2025; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito; 

Per tutto quanto sopra, 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO del nuovo atto di sottomissione come sopra allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

DI APPROVARE il nuovo atto di sottomissione già sottoscritto dall’Impresa aggiudicataria del lavoro “A.E.GI. 

Spadaro S.R.L. via Capitano Salemi n. 3 Rosolini (SR) P. I.V.A. 01778730893” senza riserva;  
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DI DARE ATTO che nessun eventuale maggiore onere derivante dalla proroga graverà sul finanziamento 

assentito a nessun titolo e per nessuna ragione e causa; 

DI DARE MANDATO al Vice Direttore di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente 

provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all’albo consortile e la trasmissione al R.U.P. Dott. Ing. 

Maurizio D’Urso, al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento 

delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale 

DISR1 nonché all’Alto Sorvegliante Dott. Ing. Rocco Leonetti ; 

DI MUNIRE la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l’urgenza. 

 

 IL VICE DIRETTORE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 Dott. Geol. Gaetano PUNZI  Dott. Calogero FERRANTELLO 
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CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA 

Mandatario senza rappresentanza del 

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale 

(D.P.R.S. n. 467 del 12/09/2017) 

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 

*** 

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle attrezzature 

danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte 

danneggiate e manutenzione agli impianti di rilascio facenti parte del 

sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro. CUP: 

B67H2101125001 - CIG: 9512154DCA 

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica 10 Siracusa – Via 

Agnone n°68 – Lentini (SR) - C.F. 91007400897 

Impresa aggiudicataria: A.E.GI Spadaro S.R.L. - via Capitano Salemi n° 

3 Rosolini (SR) - P. I.V.A. 01778730893. 

Finanziamento: Ministero Agricoltura, della Sovranità Alimentare e 

Forestale Dip. Delle Politiche Europee ed Internazionali dello Sviluppo 

Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale -DISR 01, Decreto n. 

0515146-2022 AGC_72 CB 10 Siracusa. 

Importo contrattuale: pari ad Euro 386.407,10 di cui Euro 6.668,57 per 

oneri della sicurezza, oltre IVA. 

Contratto: in data 06 Aprile 2023 e registrato in data 13 Aprile 2023 presso 

l'Agenzia delle Entrate di Noto (SR) al n° 214 serie 3T 

*********** 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
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*********** 

L’anno duemilaventicinque, il giorno         del mese di                 , 

Da una parte il Dott. Calogero Ferrantello, nella qualità di Commissario 

Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, mandatario senza 

rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale – C.F. 

93079890872 – con sede a Catania, via Centuripe 1/A presso la quale è 

domiciliato per la carica. 

Dall’altra parte il Geom. Angelo Spadaro, nella qualità di Amministratore 

Unico e legale rappresentante dell’impresa A.E.GI Spadaro SRL con sede 

in Rosolini (SR) in via Capitano Salemi, 3, P.I. 01778730893. 

PREMESSO 

- che con Determina del Vice Direttore Generale n. 04 del 06 febbraio 2023 

del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, mandatario senza rappresentanza 

del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, su proposta del 

Responsabile Unico del Procedimento, a conclusione delle verifiche 

effettuate sui requisiti di partecipazione prescritti, e in esito all’esame della 

congruità dell’offerta, i lavori di cui all’oggetto sono stati definitivamente 

aggiudicati all’Impresa A.E.GI Spadaro SRL con sede in Rosolini (SR) in 

via Capitano Salemi, 3, P.I. 01778730893,  la quale ha offerto il ribasso 

del 4,1700% sull’importo soggetto a ribasso posto a base di gara di Euro 

396.262,69 con un importo contrattuale di Euro 386.407,10;  

- che il contratto è stipulato il 06 Aprile 2023 e registrato in data 13 Aprile 

2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Noto (SR) al n° 214 serie 3T la sopra 

A.E.GI Spadaro SRL con sede in Rosolini (SR) in via Capitano Salemi, 3, 

P.I. 01778730893 ha assunto i lavori di cui all’oggetto; 



  
 

 

     

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3 

   

   

- che con verbale in data 19/05/2023 sono stati consegnati i lavori ai sensi 

dell’art.32 comma 8 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., che fissava il 

termine di ultimazione dei lavori alla data del 14.01.2024; 

- visto il verbale di sospensione dei lavori n° 1 del 20.07.2023; 

visto il verbale di ripresa dei lavori dell’01.03.2024 con il quale veniva 

fissata la nuova data per ultimare i lavori a tutto il 12.10.2024; 

- visto il verbale di sospensione dei lavori n° 2 del 15.07.2024; 

- visto il verbale di ripresa dei lavori n° 2 del 22.10.2024 con il quale veniva 

fissata la nuova data per ultimare i lavori a tutto il 29.01.2025 

- che con il certificato di ultimazione dei lavori del 20.02.2025 gli stessi 

sono stati ultimati in tempo utile, ossia entro il 29.01.2025, a meno dell’”Atto 

di cessione” della porzione della particella interessata per la posa in opera 

della nuova tubazione e all’autorizzazione all’utilizzo degli imprevisti per la 

redazione della perizia di variante “per il risanamento del distacco il 

ripristino della parete interna dal solaio di copertura nel vano di ENEL-

CB10SR”; 

- visto il verbale di sospensione dei lavori n° 3 del 24.04.2025. 

Alla luce di quanto sopradetto, è stata richiesto con nota consortile prot.665 

n° del 25.02.2025 al MASSAF e all’Alto Sorvegliante l’autorizzazione a 

procedere alla stesura di perizia di variante suppletiva ai sensi dell’art. 106, 

comma 7 del d. lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per apportare delle migliorie 

al progetto principale, senza alterare la natura dell’opera e secondo le 

previsioni del contratto principale; 

-che con nota 0065195 del 12/02/2025, la Direzione Generale dello 

Sviluppo Rurale del MASAF esprimeva il proprio “Nulla Osta” 
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subordinatamente all’acquisizione del parere dell’Alto Sorvegliante e a 

condizione che “nessun onere aggiuntivo derivante dalla proroga possa 

gravare sul finanziamento assentito”; 

- che con nota a mezzo PEC prot. n° 682/A del 26.02.2025 l’Alto 

Sorvegliante ha rilasciato parere positivo all’utilizzo degli imprevisti per 

la redazione della predetta perizia a condizione che l’appaltatore, nell’ atto 

aggiuntivo al contratto in cui viene rifissato il termine di ultimazione, 

manifesti espressa rinuncia ad accampare diritti o pretese “diverse dalle 

condizioni contrattuali stabilite nel contratto di appalto”; 

- che le opere oggetto della presente variante, meglio descritte nella 

relazione tecnica e nei documenti tecnico-contabili allegati, sono costituiti 

essenzialmente: 

a) nell’intercettazione della tubazione esistente del Ø 1600 mm al fine di 

poter variare la traiettoria della nuova condotta Ø 500 mm, per collocarla 

nella fascia di terreno già di proprietà dell’Ente e quindi evitare 

l’esproprio; 

b) nell’eliminazione dell’infiltrazione di acqua piovana nel vano 

elettrico; 

c) nella formazione di massetto di rinforzo nel locale trasformatori; 

d) nell’innesto della paratoia in acciaio zincato di 1600 mm x1600 mm 

in corrispondenza della vasca di raccolta.  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

con il presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 

Il Geom. Angelo Spadaro, nella qualità di Amministratore Unico e Legale 
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Rappresentante dell’Impresa A.E.GI Spadaro SRL con sede in Rosolini 

(SR) in via Capitano Salemi, 3, P.I. 01778730893, assume l’impegno di 

eseguire, senza eccezione e riserva alcuna, i lavori della perizia di variante 

e suppletiva di cui in premessa secondo gli l’esecuzione di tutte le varianti 

riscontrate nelle singole categorie di lavori secondo le previsioni di cui alla 

documentazione tecnico-contabile della presente perizia di variante e 

suppletiva che fa parte integrante del presente atto. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto 

principale del 06 aprile 2023 e registrato in data 13 Aprile 2023 presso 

l'Agenzia delle Entrate di Noto (SR) al n° 214 serie 3T ed i prezzi unitari in 

esso elencati di cui all’offerta.   

Gli elaborati allegati sono: 

ALL.1 – ELENCO NUOVI PREZZI 

ALL.2 - ANALISI NUOVI PREZZI 

ALL.3 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ALL.4 – QUADRO ECONOMICO E COMPARATIVO 

ALL.5 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Le lavorazioni in variante definite nei precedenti allegati di perizia dovranno 

essere eseguite secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in 

premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre quelli pattuiti nel 

presente atto. 

L’Impresa dichiara che i suddetti prezzi di perizia risultano remunerativi e 

omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle 

lavorazioni previste. 

ART. 2 
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In dipendenza di quanto previsto al precedente art. 1  l'importo complessivo 

dei lavori al netto del ribasso così come determinato dal contratto principale 

e dal presente Atto di Sottomissione varia in Euro 406.135,70 al netto del 

ribasso d’asta del 4,170%, incluso Euro 6.787,79 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso di cui Euro 19.728,59 per maggiori lavori al netto del 

ribasso d’asta pari al 4,170 %, il tutto oltre IVA, ai quali si farà fronte con 

le somme previste nel Quadro Economico tra quelle a disposizioni 

dell’Amministrazione, alla voce “b.1) Oneri di conferimento a discarica (in 

parte), e b.3) Imprevisti compreso IVA”. 

La variazione dell’importo dei lavori al netto del ribasso si determina anche 

in ragione dei seguenti n. 16 nuovi prezzi tutti desunti dal Prezzario 

Regionale Sicilia anno 2022 II semestre. 

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso d’asta contrattuale del 

4,170%. 

Col presente atto è stato necessario introdurre, per effetto della variante, 

nuove lavorazioni non previste nel progetto originario i cui prezzi sono stati 

desunti dal prezziario regionale della Regione Siciliana dell’anno 2022 ed 

altri ricavati da appositi analisi: 

N.P.01 (21.1.3.2) - Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, 

compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano.  

Al mc € 660,22 (diconsi SEICENTOSETTANTA/22) 

N.P.02 (3.2.4) - Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a 

fili  nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche 
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conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il 

posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, 

i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte 

nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme 

vigenti in materia.  

Al kg € 3,45 (diconsi Euro TRE/45) 

N.P.03 (12.1.1) - Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in 

preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine 

di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento 

delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Al mq € 8,66 (diconsi Euro OTTO/66) 

N.P.04 (21.11.1) - Realizzazione di impermeabilizzazione continua 

mediante applicazione a freddo di membrana monocomponente, in 

emulsione acquosa, a base di resine elastomeriche, pigmentata e resistente 

al ristagno d'acqua. La membrana dovrà essere posta in opera a due mani 

previa pulizia e ripristino delle pendenze del solaio da impermeabilizzare. 

Sulla prima mano ancora fresca dovrà essere collocato uno strato di tessuto 

non tessuto della grammatura di 130 g/m² con sovrapposizione di almeno 

10 cm. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa e a perfetta regola d'arte. 

Al mq € 30,17 (diconsi Euro TRENTA/17) 

N.P.05 (18.7.1.2) - Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con 

marchio Im² e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza 
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spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per 

la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi 

speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare 

l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 110 mm 

Al ml € 10,89 (diconsi Euro DIECI/89) 

N.P.06 (18.6.1.1) - Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, 

effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per 

cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 

mm² a 1×120 mm², compresi stampo preformato, resina epossidica o gel 

polimerico reticolato, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero 

per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. 

sezione del cavo fino a 16 mm² 

Cadauno € 42.26 (diconsi Euro QUARANTADUE/26) 

N.P.07 (14.3.17.53) - Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, 

o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in 

qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme 

ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 

UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 

riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e 

connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 

magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez.  5x10mm² 

Al ml € 18.52 (diconsi Euro DICIOTTO/52) 

N.P.08 (14.3.3.1) Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di 
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acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o 

areato, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco, soda 

caustica e cianuro, con bordatura laterale per l'aggancio del coperchio, grado 

di protezione IP 44 se di tipo chiuso, completo di: 

-coperchio in acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo 

autobloccante completo di guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre 

equipotenziali per continuità di terra; 

- giunto rinforzato completo di bulloni per collegamento canali e pezzi 

speciali, (grado di protezione minimo IP 44 per i canali chiusi); 

- piastre per collegamenti equipotenziali; 

- pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali curve, giunti, derivazioni, incroci, 

riduzioni, flange, ecc.; 

- mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, una ogni metro, 

profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico 

con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, 

bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante; 

- l'eventuale listello separatore; 

- opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le 

opere murarie. È compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero 

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Canale chiuso IP44 L = 150mm H = 

50mm  

Al ml € 143,93 (diconsi Euro CENTOQUARANTATRE/93) 

N.P.09 (14.4.4.13)  - Fornitura e posa in opera di centralino da parete in 

materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, 

completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, 
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trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. 

centralino da parete IP55 con portella 72 moduli 

Cadauno € 338,93 (diconsi Euro TRECENTOTRENTAOTTO/93) 

N.P.10 (14.4.5.3) - Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico 

(compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per 

guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 

1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli 

eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio 

per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura 

principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 

EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 

Icn=4,5 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A 

Cadauno € 35,42 (diconsi Euro TRENTACINQUE/42) 

N.P.11  (14.4.5.7) - Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico 

(compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per 

guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 

1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli 

eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio 

per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura 

principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 

EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 

Icn=4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A 

Cadauno € 85,51 (diconsi Euro OTTANTACINQUE/51) 

N.P.12 (14.4.16.9) - Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a 

parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare 
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o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle 

necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e 

ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia 

attiva e reattiva, fattore di potenza 

Cadauno € 318,81 (diconsi Euro TRECENTODICIOTTO/81) 

N.P.13 - Fornitura e posa in opera di scossalina Sp. 6/10 Sv. Mm 500 

Acciaio Zincato Preverniciato, delle dim. 40 cm, ancorata alla muratura con 

tassello a percussione 6x60 mm, rivetto preverniciato 3,8x12 mm e 

sigillatura con silicone per lamiera, incluso il ponteggio occorrente, l'uso del 

trapano e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. 

Al ml € 40,63 (diconsi Euro QUARANTA/63) 

N.P.14 - Fornitura e posa in opera di paratoia murale in acciaio zincato a 

sezione quadrata dim. 1600x1600 mm, tenuta su quattro lati nei due sensi di 

flusso tenuta in EPDM, azionamento mediante vite non saliente, 

predisposizione attuatore elettrico, movimentazione manuale, carico 

idraulico 4 m, H 20, incluso il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

A corpo € 24.215,64 (diconsi Euro VENTIQUATTROMILADUE-

CENTOQUINDICI/64) 

N.P.15 - Smontaggio e trasporto in centro di assistenza della valvola 

motorizzata, il tutto compreso ogni onere e magisteri. 

A corpo € 707,20 (diconsi Euro SETTECENTOSETTE/20) 

N.P.16 - Fornitura e posa in opera di: 
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a) Corda unidirezionale in fibra di carbonio con involucro di plastica della 

larghezza minima di cm 20. Deve essere messo in opera mediante 

perforazione del supporto, avente diametro almeno di 16 mm nei fori ciechi 

e 14 mm sui fori passanti e profondità da calcolare in base allo specifico 

progetto di rinforzo. A tale scopo adottare metodi di perforazione a secco, 

avendo cura di smussare e arrotondare lo spigolo retto della perforazione in 

superficie, per evitare di danneggiare la fibra, tale smusso può essere 

effettuato con lo stesso strumento usato per eseguire il foro e con la stessa 

punta o, in alternativa, con delle speciali punte coniche. Prima 

dell'applicazione del connettore, il foro deve essere pulito con pistola di 

soffiaggio o aria compressa, partendo dal fondo (almeno due volte). Il foro 

deve essere poi pulito completamente con uno speciale scovolino di acciaio 

(pulire almeno due volte). Il diametro dello scovolino deve essere superiore 

a quello del foro. infine, il foro deve essere completamente pulito con pistola 

di soffiaggio o aria compressa, partendo dal fondo del foro (almeno due 

volte ancora). Sezione trasversale di progetto riferita alle fibre: ~28 mm², 

Resistenza a trazione del laminato ~2 000 MPa*, Modulo di elasticità a 

trazione del laminato ~230 GPa (riferito alla sezione di fibra), Composto al 

100% di fibre in carbonio ad elevata durabilità; 

b) Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale ad alta resistenza secco, 

spessore 0.166 mm, Sezione trasversale 166 mm2/m, esistenza a trazione 

delle fibre secche, Valore minimo ~ 4 000 N/mm2, Valore medio, ~ 4 900 

N/mm2; 

 il tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. 
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Al ml € 106,06 (diconsi Euro CENTOSEI/06) 

Art. 3  

Per effetto dell’esecuzione dei lavori in oggetto il termine per l’ultimazione 

dei lavori viene incrementato, come da cronoprogramma, in giorni 30 

(trenta) naturali e consecutivi a far data dal verbale di ripresa dei lavori. 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’assuntore mentre lo sarà per 

l’Amministrazione solo dopo le approvazioni di rito e la registrazione.   

Art. 4  

Che a seguito della predetta proroga, l’impresa rinuncia ad accampare 

diritti o pretese diverse dalle condizioni contrattuali stabilite nel 

contratto di appalto. 

L’Impresa 


		2025-07-31T09:21:51+0200
	Punzi Gaetano


		2025-07-31T07:34:20+0000
	FERRANTELLO CALOGERO




