


CONSORZIO DI BONIFICA N°10 SIRACUSA

Sede in LENTINI (SR) Via Agnone 68

PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE VASCHE CONSORTILI «ORTONUOVO» E «MONTEFORTE» ASSERVIBILI AL CANALE GALERMI, IN TERRITORIO DI SORTINO (SR)



OGGETTO:

Cronoprogramma

ALLEGATO:

B.7

IL CAPO SETTORE
PROGETTAZIONE E D.L.
(Dott. Arch. Salvatore Fiscaro)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
PROGETTAZIONE
(Geom. Paolo Fiscaro)

AGG.	DATA	REDATTO	ANNOTAZIONI

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE VASCHE
 CONSORTILI «ORTONUOVO» E «MONTEFORTE» ASSERVIBILI AL CANALE GALERMI, IN TERRITORIO
 DI SORTINO (SR)

RIEPILOGO:Prev. 120 gg.

LAVORI	IMPORTI	MESE1		MESE2		MESE3		MESE4		MESE5		MESE6	
		1-8	15-22	29-5	12-19	26-5	12-19	26-2	9-16	23-30	7-14	21-28	4-11
1.- Manutenzione vasca Ortonovo	35.292,16												
2.- Edificio camera di manovra	6.454,50												
3.- Attraversamento stradale	105.865,21												
4.- Manutenzione Vasca Monteforte	1.864,50												
PARZIALI	-----		21.805,58		21.805,58		26.466,30		26.466,30		26.466,30		26.466,30
PROGRESSIVI	-----		21.805,58		43.611,16		70.077,46		96.543,76		123.010,06		149.475,87
MESE	-----		MESE1		MESE2		MESE3		MESE4		MESE5		MESE6