


CONSORZIO DI BONIFICA N°10 SIRACUSA

Sede in LENTINI (SR) Via Agnone 68

PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA TENUTA IDRAULICA DELLA VASCA DI ACCUMULO IN C.DA LEONE, FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE ED AL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA.



ELENCO ELABORATI:

ELABORATI DI PROGETTO

- A.1 Relazione
- A.2 Corografia 1/25.000
- A.3 Planimetria generale con l'ubicazione della vasca 1/10.000
- A.4 Pianta Vasca
- A.5 Sezioni Vasca
- A.6 Particolari costruttivi Vasca

ELABORATI CONTABILI

- B.1 Elenco prezzi
- B.2 Analisi dei prezzi
- B.3 Computo metrico estimativo
- B.4 Quadro d'incidenza manodopera
- B.5 Quadro economico
- B.6 Schema di contratto di appalto e Capitolato speciale d'appalto
- B.7 Cronoprogramma dei lavori

PIANO PER LA SICUREZZA

- C.1 Piano di sicurezza e di Coordinamento
- C.2 Schede del piano di sicurezza e di coordinamento
- C.3 Fascicolo tecnico
- C.4 Costo della sicurezza

- D Approvazione in linea tecnica del R.U.P.

IL R.U.P. e PROGETTISTA
(*GEOM. Gioacchino Pulvirenti*)

CRONOPROGRAMMA

**PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA TENUTA IDRAULICA DELLA VASCA DI ACCUMULO IN C.DA LEONE,
FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE ED AL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA.**

	GG	IMPORTI	GG 30			GG 30			GG 30			GG 30		
Pulizia vasca	10	€ 10.447,08	€ 10.447,08											
Mantoi impermeabile	60	€ 478.777,73			€ 79.796,29	€ 79.796,29	€ 79.796,29	€ 79.796,29	€ 79.796,29	€ 79.796,29				
Conglomerati cementizi	50	€ 15.000,43		€ 3.000,09				€ 3.000,09	€ 3.000,09	€ 3.000,09	€ 3.000,09			
Interventi zona pompe	30	€ 34.628,49					€ 5.771,42	€ 5.771,42	€ 5.771,42	€ 5.771,42	€ 5.771,42	€ 5.771,42		
IMPORTI PARZIALI			€ 10.447,08	€ 3.000,09	€ 79.796,29	€ 79.796,29	€ 85.567,70	€ 88.567,79	€ 88.567,79	€ 88.567,79	€ 8.771,50	€ 5.771,42		
IMPORTI PROGRESSIVI			€ 10.447,08	€ 13.447,17	€ 93.243,45	€ 173.039,74	€ 258.607,45	€ 347.175,24	€ 435.743,02	€ 524.310,81	€ 533.082,32	€ 538.853,73		