

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determina n. 20/2015 del Dirigente dell'Area Tecnica

OGGETTO: Prog. A\G.C n. 72. Lavori di realizzazione del sistema di Interconnessione degli Schemi Lentini – Ogliastro – **COMPLETAMENTO. C.I.G. 0086031306 – C.U.P. B68F05000010001.**
Approvazione 3° Stato d'Avanzamento Lavori e Certificato di pagamento lavori N. 3 del 16/07/2015 e liquidazione pagamento fattura N. 331/2015 del 20/07/2015 a favore dell'Impresa Ergo Meccanica srl.

L'Anno duemilaquindici, addì 21 del mese di luglio, presso la sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, via Agnone n. 68 Lentini (SR).

Il sottoscritto Ing. Mario Gaetano Cancaro, Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, giusta Delibera del Commissario Straordinario Unico N. 3 del 24/01/2014,



Vista la Legge Regionale 25 maggio 1995, n° 45;

Visto il Decreto Presidenziale 8 febbraio 1996, pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 aprile 1996;

Visto lo Statuto consortile adottato con Deliberazione n° 34 del 05/03/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

Vista la nota Assessoriale prot. 115269 del 21/12/2009 con la quale veniva trasmessa copia della deliberazione 465 del 13/11/2009 di modifica dello Statuto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 13/11/2009;

Vista la nota consortile prot. N. 39 del 05/01/2010 con la quale veniva trasmessa copia della deliberazione n. 44 del 30/09/2008 di modifica dello Statuto;

Visti gli artt. 41/bis e 41/ter dello Statuto approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n° 465/2009;

Vista la nota Assessoriale prot. N. 18327 del 24/02/2010 con la quale vengono impartite nuove disposizioni sul riparto delle competenze dei dirigenti;

Visto il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, sottoscritto con l'Impresa Ergo Meccanica srl in data 19 giugno 2013, reg.to a Gela (CL) in data 24/06/2013 al N. 850 Serie 3^;

Considerato che con nota prot. n. 3526 del 16/07/2015 la D.L. ha trasmesso il 3° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 06/07/2015;

Visto il Certificato di Pagamento Lavori N. 3 del 16/07/2015 relativo al pagamento della terza rata di € 675.285,50 oltre ad € 148.562,81 per IVA, per un importo complessivo di € 823.848,31;

Visto il DURC On line richiesto dal R.U.P. in data 20/07/2015, emesso immediatamente a video dall'INAIL con prot. n. 330366 ed acquisito agli atti del CB 10 SR con prot. n. 3595 del 20/07/2015, allegato al Certificato di Pagamento Lavori N. 3 del 16/07/2015, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Ergo Meccanica srl di Gela (CL) alla data del suddetto Certificato;

Vista la nota dell'11/06/2015, acquisita agli atti del consorzio al prot. N. 3587 del 20/07/2015, in uno alla fattura N. 331/2015 del 20/07/2015, relativa ai lavori di cui al 3° SAL, con la quale la Ditta Demont srl di Gela dichiara che le precedenti fatture relative ai lavori svolti in subappalto alla Ergo Meccanica srl fino alla data del 3° SAL (fatture quietanzate ed allegate alla nota), sono state regolarmente pagate;

Vista la fattura N. 331/2015 del 20/07/2015, della Ditta Ergo Meccanica srl di Gela, acquisita agli atti del consorzio con Prot. N. 3587 del 20/07/2015, relativa ai lavori di cui al 3° SAL;

Vista la nota acquisita agli atti del Consorzio con prot. n. 3607 del 21/07/2015, con la quale il Delegato per l'Alta Sorveglianza esprime parere favorevole alla liquidazione del 3° SAL;

Vista la nota prot. N. 3229 dell'11/08/2014 con cui il Dott. Francesco Petralia, Commissario straordinario pro-tempore dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale, nominato con D.A. N. 59/2014 del 26/06/2014, a seguito dell'incontro del 31/07/2014, tenutosi con i Direttori dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale, ha ribadito il principio di separazione tra organi d'indirizzo politico e organi di gestione, introdotto dalle recenti norme statutarie, in merito alle deliberazioni che l'Ente intende adottare;

Vista la nota prot. n. 177/E del 07/07/2015, acquisita agli atti con prot. n. 3297 del 07/07/2015, del Dirigente del Servizio 3 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dip. Reg.le dell'Agricoltura, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio di questo Consorzio fino al 31/07/2015;

Considerato che ricorrano le condizioni per approvare il 3° Stato d'Avanzamento Lavori del 16/07/2015, per lavori a tutto il 06/07/2015, trasmesso dalla D.L. con nota prot. n. 3526 del 16/07/2015 e, con esso, il Certificato di Pagamento lavori N. 3 del 16/07/2015 relativo al pagamento della terza rata di € 675.285,50 oltre ad € 148.562,81 per IVA, per un importo complessivo di € 823.848,31;

Ritenuto dunque di dovere provvedere all'approvazione del pagamento ed alla successiva liquidazione della fattura N. 331/2015 del 20/07/2015, della Ditta Ergo Meccanica srl di Gela, acquisita agli atti del consorzio con Prot. Prot. N. 3587 del 20/07/2015, a fronte del Certificato di pagamento lavori N. 3 del 16/07/2015 a favore della medesima Impresa Ergo Meccanica srl di Gela;

Considerato che alla data odierna, sul Conto Corrente dedicato ai lavori in questione, N. 13921.05, IBAN IT 28 M 01030 17105 000001392105, aperto presso la Filiale N. 9764 di Siracusa della Banca Montepaschi di Siena, a seguito dei trasferimenti di somme effettuati dai Ministeri finanziatori, esiste una giacenza tale da consentire il pagamento di un acconto di € 400.000 sulla fattura N. 331/2015 del 20/07/2015, della Ditta Ergo Meccanica srl di Gela;

DETERMINA


- 1) Di approvare, per quanto in premessa, il 3° Stato d'Avanzamento Lavori del 16/07/2015, per lavori a tutto il 06/07/2015, trasmesso dalla D.L. con nota prot. n. 3526 del 16/07/2015 e, con esso, il Certificato di Pagamento lavori N. 3 del 16/07/2015 relativo al pagamento della terza rata di € 675.285,50 oltre ad € 148.562,81 per IVA, per un importo complessivo di € 823.848,31 a favore dell'Impresa Ergo Meccanica srl di Gela;
- 2) Di approvare il pagamento della fattura N. 331/2015 del 20/07/2015, dell'importo di € 823.848,31 comprensivo di IVA, a saldo dei lavori a tutto il 3° SAL, a favore dell'Impresa Ergo Meccanica srl di Gela;
- 3) Di dare mandato al Settore Ragioneria di provvedere agli atti consequenziali per la liquidazione di € 400.000,00 quale acconto sul superiore importo di € 823.848,31, a favore dell'Impresa Ergo Meccanica srl, con sede nella Zona Industriale Nord 2 – Strada N. 4 – 93012 Gela (CL), presso la banca Credito Emiliano, Filiale di Ragusa, Iban: IT58 T030 3217 0000 2000 0001 994, imputandolo al capitolo di bilancio U 111653.



Il Dirigente dell'Area Tecnica

(Ing. Mario Gaetano Cancaro)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal **22 LUG. 2015** al **27 LUG. 2015**



Il Dirigente Area Amm.va

(Avv. Cinzia Chiarenza)

CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA LENTINI (SR)

LAVORI di: *realizzazione del sistema di "Interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro completamento"*.
Prog. A/G.C. n. 72 **CIG: 0086031306** **CUP: B68F05000010001**

IMPRESA: Ergo Meccanica s.r.l., zona industriale nord 2 – strada n. 4 – 93012 Gela (CL).

CERTIFICATO N° 3 per il pagamento della **TERZO** rata di € **675.285,50**
 Per I.V.A. 22 % € **148.562,81**
 Importo da pagare € **823.848,31**

CERTIFICATI		
spediti precedentemente		
N°	DATA	IMPORTO
1	07/05/2014	603.541,76
2	07/05/2014	871.468,77
TOTALE €		1.475.010,53

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 4.896.916,35 al netto del ribasso d'asta del 42,074%;

- Vista la perizia di variante in corso d'opera approvata dal RUP con provvedimento prot. 1530 del 10/04/2015 e l'atto di sottomissione con il concordamento prezzi registrato Agenzia delle Entrate di Caltanissetta ufficio territoriale di Gela Reg.to al n° 406 serie 3^ del 07/07/2015.

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti ascende al netto a € **2.151.101,92** cioè:

Per lavori e somministrazione
 Per lavori in economia

	2.151.101,92	
	10.000,00	
	2.161.101,92	2.161.101,92
	10.805,51	
	1.475.010,53	
	1.485.816,04	1.485.816,04
Sommano		675.285,88
		675.285,50

SOMMANO €
 da cui detraendo :
 La ritenuta del 0,50% per infortuni
 L'ammontare certificati precedenti

Totale deduzioni

Risulta il credito dell'Impresa in c.t. Euro

Certifica che a termini dell'art. 16.1 del Capitolato Speciale d'Appalto si puo' pagare all'Impresa la rata € **675.285,50** dicansi euro seicentosestantacinque duecentoottantacinque/50 oltre IVA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Dott. Ing. M. Gaetano **CANCARO**)

Lentini li **16/07/2015**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:




1) INAIL Pos. N° 4060447 2) INPS sede di Roma Pos. N° 1804224973 3) Cassa Edile sede di Siracusa Pos n° 7982

I DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Salvatore **FISICARO**)

23/05/1997
N. 148

(Dott. Ing. Alessandro **SCELFO**)

Fattura		
Numero	Data	Pagina
331 / 2015	20/07/15	1

Spett.le

Consorzio di Bonifica 10 - SR

Via Agnone, n.68

96016 LENTINI

SR

P.IVA:

C.Fiscale:91007400897

Numero Contratto: _____

Codice Cliente/Fornitore: _____

Riferimenti:
 Commessa n.11.045

Pagamento BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.

Banca CREDITO EMILIANO SPA Filiale RAGUSA

IBAN IT58 T030 3217 0000 1000 0001 994

Descrizione	Importo €.	IVA %
Prog. A/G.C. n.72. Lavori di Realizzazione del Sistema di "Interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro. COMPLETAMENTO". C.I.G. 0086031306 - C.U.P. B68F05000010001. SAL N.3	675.285,50	22
***** IVA ad Esigibilità Differita *****		

Codice IVA	Descrizione	Imponibile IVA €.	Importo IVA €.	
22	22%-GENERICO	675.285,50	148.562,81	Totale fattura €.
Totali €.		675.285,50	148.562,81	

Scadenza 31/08/15
 Importo €. 823.848,31

ERGO MECCANICA S.r.l. - Zona Industriale Nord 2 - Strada N.4 - 93012 Gela (CL) - Cod.Fisc./P.IVA: 01471120855

Tel. +39 0933 905911 - Fax +39 0933 905995 - www.ergomeccanica.com - info@ergomeccanica.com

Società con Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Scerra Holding S.p.A.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_330366	Data richiesta	29/06/2015	Scadenza validità	27/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ERGO MECCANICA S.R.L.
Codice fiscale	01471120855
Sede legale	NORD 2 STRADA STRADA N 4, SN 93012 GELA (CL)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

CONSORZIO EDILITICO SIRACUSA

Autore

Prot. N. 3595 del 20 LUG. 2015

Fato..... Div..... C.....

Assegnati Uff.