

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determina n. 09/2016 del Dirigente dell'Area Tecnica

OGGETTO: Prog. A\G.C n. 72. Lavori di realizzazione del sistema di Interconnessione degli Schemi Lentini – Ogliaastro – COMPLETAMENTO. C.I.G. 0086031306 – C.U.P. B68F05000010001. *Approvazione 5° Stato d'Avanzamento Lavori dell'11/01/2016 e Certificato di pagamento lavori N. 5 del 13/01/2016.*

L'Anno duemilasedici, addì 23 del mese di febbraio, presso la sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, via Agnone n. 68 Lentini (SR).

Il sottoscritto Ing. Mario Gaetano Cancaro, Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, giusta Delibera del Commissario Straordinario Unico N. 3 del 24/01/2014,

Vista la Legge Regionale 25 maggio 1995, n° 45;

Visto il Decreto Presidenziale 8 febbraio 1996, pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 aprile 1996;

Visto lo Statuto consortile adottato con Deliberazione n° 34 del 05/03/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

Vista la nota Assessoriale prot. 115269 del 21/12/2009 con la quale veniva trasmessa copia della deliberazione 465 del 13/11/2009 di modifica dello Statuto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 13/11/2009;

Vista la nota consortile prot. N. 39 del 05/01/2010 con la quale veniva trasmessa copia della deliberazione n. 44 del 30/09/2008 di modifica dello Statuto;

Visti gli artt. 41/bis e 41/ter dello Statuto approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n° 465/2009;

Vista la nota Assessoriale prot. N. 18327 del 24/02/2010 con la quale vengono impartite



nuove disposizioni sul riparto delle competenze dei dirigenti;

Visto il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, sottoscritto con l'Impresa Ergo Meccanica srl in data 19 giugno 2013, reg.to a Gela (CL) in data 24/06/2013 al N. 850 Serie 3^;

Visto l'atto di sottomissione del 07/07/2015, reg.to presso l'Agenzia Entrate di Caltanissetta al n. 406 Serie 3 il 07/07/2015, con cui fu affidata all'impresa appaltatrice Ergo Meccanica srl l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante approvata con Delibera del Commissario Straordinario N. 49 del 29/06/2015;

Visto il D.M. n. 20281 del 30/09/2015 con cui il MIPAAF ha preso atto della perizia di variante in corso d'opera N. 1 ed ha prorogato il termine di scadenza della concessione di finanziamento;

Considerato che con nota prot. n. 132 del 12/01/2016 la D.L. ha trasmesso il 5° Stato d'Avanzamento Lavori dell'11/01/2016, per attività a tutto il 30/12/2015;

Visto il Certificato di Pagamento Lavori N. 5 del 13/01/2016 relativo al pagamento della quinta rata di € 686.298,90 oltre ad € 150.985,76 per IVA, per un importo complessivo di € 837.284,66;

Visto il DURC On line emesso dall'INAIL con prot. n. 1374681 ed acquisito agli atti del CB 10 SR con prot. n. 5161 del 04/11/2015, allegato al Certificato di Pagamento Lavori N. 5 del 13/01/2016, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Ergo Meccanica srl di Gela (CL) alla data del suddetto Certificato;

Vista la fattura N. 3 del 13/01/2016, della Ditta Ergo Meccanica srl di Gela, acquisita agli atti del consorzio con Prot. N. 183 del 14/01/2016, relativa ai lavori di cui al 5° SAL;

Vista la nota acquisita agli atti del Consorzio con prot. n. 275 del 19/01/2016, con la quale il Delegato per l'Alta Sorveglianza esprime parere favorevole alla liquidazione del 5° SAL;

Vista la nota prot. N. 3229 dell'11/08/2014 con cui il Dott. Francesco Petralia, Commissario straordinario pro-tempore dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale, nominato con D.A. N. 59/2014 del 26/06/2014, a seguito dell'incontro del 31/07/2014, tenutosi con i Direttori dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale, ha ribadito il principio di separazione tra organi d'indirizzo politico e organi di gestione, introdotto dalle recenti norme statutarie, in merito alle deliberazioni che l'Ente intende adottare;

Visto il D.R.S. n. 770 Servizio 3 del 24/09/2015 del Dirigente del Servizio Vigilanza Consorzi di Bonifica dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale si approva il bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 del CB 10 SR;

Vista la nota prot. n. 380 del 11/01/2016, acquisita agli atti con prot. n. 110 del 12/01/2016, del Dirigente del Servizio 3 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dip. Reg.le dell'Agricoltura, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio di questo Consorzio fino al 31/03/2016;


Considerato che ricorrano le condizioni per approvare il 5° Stato d'Avanzamento Lavori dell'11/01/2016, per lavori a tutto il 30/12/2015, trasmesso dalla D.L. con nota prot. n. 132 del 12/01/2016;

Ritenuto dunque di dovere provvedere all'approvazione del Certificato di Pagamento lavori N. 5 dell'11/01/2016 relativo al pagamento della quinta rata di € 686.298,90 oltre ad € 150.985,76 per IVA, per un importo complessivo di € 837.284,66;

Considerato che alla data odierna sul capitolo U 111653 vi è una disponibilità pari ad € 835.373,65, e dunque tale da non consentire l'impegno della spesa di € 837.284,66 e la conseguente liquidazione della fattura N. 3 del 13/01/2016, della Ditta Ergo Meccanica srl di Gela;

DETERMINA

- 1) Di approvare, per quanto in premessa, il 5° Stato d'Avanzamento Lavori dell'11/01/2016, per attività a tutto il 30/12/2015, trasmesso dalla D.L. con nota prot. n. 132 del 12/01/2016 e, con esso, il Certificato di Pagamento lavori N. 5 del 13/01/2016 relativo al pagamento della quinta rata di € 686.298,90 oltre ad € 150.985,76 per IVA, per un importo complessivo di € 837.284,66 a favore della Ditta Ergo Meccanica srl di Gela;
- 2) Di assumere, con successivo atto conseguente alla maturata e sufficiente disponibilità economica sul Capitolo U 111653, l'impegno di spesa relativo alla liquidazione, della somma complessiva di € 837.284,66, a favore dell'Impresa Ergo Meccanica srl, con sede nella Zona Industriale Nord 2 – Strada N. 4 – 93012 Gela (CL), presso la banca Credito Emiliano, Filiale di Ragusa, Iban: IT58 T030 3217 0000 2000 0001 994.



Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Ing. Mario Gaetano Cancaro)

Mario Gaetano Cancaro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal **23 FEB. 2016** al **27 FEB. 2016**

Il Dirigente Area Amm.va
(Avv. Cinzia Chiarenza)

