



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 06/2017

DEL 17 NOV. 2017

OGGETTO: *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO (Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii).*

APPROVAZIONE PROGETTO.

L'anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di novembre, presso la Sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, sita in Palermo alla via G.B. Lulli n. 42, l'ing. Francesco Greco, nominato con D.A. n. 43/GAB del 05/07/2017 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusto art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

PREMESSO che con Delibera CIPE n.74 del 27/05/2005 (G.U.R.I. n. 14 del 18/01/2006), in applicazione della Legge n. 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo Nazionale, con cui fu ammesso a finanziamento il progetto "*Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche*", proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l'importo complessivo di € 5.912.0000,00;

PREMESSO che con Delibera N. 3/2011 del Commissario ad Acta pro tempore dei lavori, Prof. Ing. Salvatore Barbagallo, veniva nominato l'Ing. Mario Fabio Sardo quale Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Mario Gaetano Cancaro Direttore dei Lavori del "*PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche*";

PREMESSO che successivamente all'ultimo aggiornamento dell'ottobre 2011, con Deliberazione Consortile n. 6 dell'8/11/2011 fu definitivamente approvato il progetto di Manutenzione Straordinaria Canale Adduttore "B", per l'importo complessivo di € 5.912.000,00 compresa IVA;

PREMESSO che con voto n. 687 reso nell'adunanza del giorno 06/12/2011, il Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Sicilia - Calabria esprimeva parere favorevole all'approvazione del Progetto aggiornato nell'ottobre 2011, con le seguenti prescrizioni:

- Il risanamento strutturale delle condotte in c.a. veniva rinviato ad una fase successiva alla loro pulizia e susseguente video ispezione interna, lavorazioni entrambe previste in progetto.
- A seguito dell'indagine di video ispezione, si sarebbe valutato se e con quale tecnica effettuare il risanamento, ovvero se sostituire qualche tratto della tubazione, quantificando nel contempo con esattezza l'importo necessario alla realizzazione di tale intervento con le somme all'uopo destinate e previste nel quadro economico di spesa tra quelle a disposizione dell'Amministrazione;
- Prima della realizzazione dell'intervento di risanamento, si sarebbe dovuto sottoporre il relativo progetto stralcio di completamento all'esame del C.T.A.;

PREMESSO che con Decreto N. 80 dell'11/05/2012, la Gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali finanziava i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 5.912.000,00, di cui € 3.607.706,05 per lavori a base d'asta, oltre IVA;

PREMESSO che con contratto stipulato in data 31/10/2013, reg.to presso l'Agenzia Entrate CT al n. 2437 Serie 3 il 14/11/2013, a seguito di gara d'appalto ad evidenza pubblica, i lavori venivano affidati all'Impresa Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40;

PREMESSO che con verbale del 28/02/2014, la Direzione Lavori consegnava all'impresa i lavori in questione;

PREMESSO che con verbale del 24/08/2016, la Direzione Lavori certificava ultimati i lavori in tempo utile, entro il 19/08/2016;

PREMESSO che con certificato del 4 Maggio 2017 le opere realizzate sono state definitivamente collaudate e che con delibera del Commissario Straordinario N. 79 del 18 Maggio 2017 il collaudo è stato approvato dalla Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto prescritto dal C.T.A. con il suddetto voto N. 687 reso nell'adunanza del giorno 06/12/2011, sulla scorta della pulizia della condotta esistente e delle video ispezioni realizzate in sede di appalto principale, il Direttore dei Lavori Ing. Mario Gaetano Cancaro, in data Settembre 2016, ha redatto il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO*;

CONSIDERATO che con delibera consortile n. 61 del 05/10/2016 si è preso atto del suddetto *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO*, dell'importo complessivo di € 745.800,00, a fronte di un importo previsto al punto B.2 del Decreto di finanziamento N. 80 dell'11/05/2012 del MIPAAF, di € 730.000,00 oltre IVA, pari ad € 890.600,00;

CONSIDERATO altresì che con la stessa delibera si è approvato il relativo quadro economico di progetto, di seguito riportato:

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| a) Lavori principali in appalto (a misura) | | | |
| | - per lavori a base d'asta | € 475.432,93 | |
| | - per oneri di sicurezza | € 14.636,17 | |
| a | Importo complessivo dei lavori | € 490.069,10 | € 490.069,10 |
| b) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| b.0 | Oneri d'accesso a discarica | € 30.000,00 | |
| b.1 | Prove di laboratorio | € 5.000,00 | |
| b.2 | Installazione N. 3 impianti fotovoltaici | € 10.000,00 | |
| b.3 | Imprevisti (5 % dei lavori) | € 24.503,46 | |
| b.4 | Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (pari al 2%) | € 9.801,38 | |
| b.5 | Spese generali forfettarie (< 5 %) | € 24.500,00 | |
| b.6 | Spese di pubblicità | € 3.000,00 | |
| b.7 | Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico | € 16.500,00 | |
| b.8 | Spese per polizza ass. art. 92 163/06 | € 5.000,00 | |
| b.9 | I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7) | € 127.395,96 | |
| | Totale somme a disposizione | € 255.700,80 | € 255.700,80 |
| | | Sommano | € 745.769,90 |
| | | IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO | € 745.800,00 |

CONSIDERATO che con nota consortile prot. 6543 del 05/10/2016, è stato trasmesso il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO*, corredato di tutti gli elaborati allegati, nonché della delibera consortile di presa d'atto del progetto in argomento, in corso di pubblicazione, al Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Sicilia – Calabria, di Palermo, per il rilascio del voto di competenza;

CONSIDERATO che con nota consortile prot. 7298 del 04/11/2016, ai sensi dell'art. 27 comma 1 del Decreto leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e secondo le modalità previste dagli articoli 14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 1990, è stata indetta una conferenza di servizi ai fini dell'acquisizione delle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta" ed assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente con riferimento al progetto esecutivo in argomento, propedeutici all'esame dello stesso da parte del competente Organo Tecnico Statale, ed ha nel contempo pubblicato sul sito istituzionale *www.consorzio10sr.it*, in formato digitale, tutti gli elaborati progettuali necessari ad esprimere il parere di competenza;

CONSIDERATO che la suddetta Conferenza di Servizi, convocata per la prima volta in data 10 Gennaio 2017, aggiornata nella seconda seduta in data 16/02/2017, si è conclusa con **parere positivo** in data 12/04/2017, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con nota del 20/05/2017, acquisita al protocollo consortile al N. 3788 del 28 maggio u.s., il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria ha trasmesso il Voto n. 1455 del 15/02/2017, con il quale ha espresso parere all'unanimità che il progetto in argomento, dell'importo di 745.800,00 "... è meritevole di approvazione per la parte tecnica ed economica con la **prescrizione della rimodulazione delle analisi di alcuni prezzi di elenco e a maggioranza, con il parere contrario del Presidente del Comitato Tecnico Amministrativo, che non ricorrano le condizioni affinché le opere, nello stesso progetto previsto, possano essere affidate con i criteri di cui all'art. 57 comma a) del decreto Legislativo 163/2006 alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali**";

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mario Fabio Sardo, a seguito del parere espresso nel suddetto Voto, con nota del Giugno scorso invitava il Direttore dei lavori, nonché progettista dell'intervento in oggetto, ad adeguare il progetto sia alla normativa vigente in materia di lavori pubblici (Decreto Legislativo 50/2017 e ss.mm.ii.), sia alle sopra citate prescrizioni;

VISTO il progetto esecutivo *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche" - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO (Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)*, datato 12/10/2017, aggiornato al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle prescrizioni del voto n. 1455 del 15/02/2017, dell'importo complessivo di Euro 813.808,04 ed in cifra tonda di Euro 813.800,00, di cui Euro 512.635,32 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, Euro 18.477,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 282.695,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente Quadro Economico:

| | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| a) | Lavori principali in appalto (a misura) | | |
| | - per lavori a base d'asta | € 512.635,32 | |
| | - per oneri di sicurezza | € 18.477,70 | |
| a | Importo complessivo dei lavori | € 531.113,02 | € 531.113,02 |
| b) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |

| | | | |
|--|---|--------------|----------------------------|
| b.0 | Oneri d'accesso a discarica | € 30.000,00 | |
| b.1 | Prove di laboratorio | € 5.000,00 | |
| b.2 | Lavori in economia (realizzaz. di impianti fotovoltaici per protez. catodica ed alimentazione elettrovalvole) | € 20.000,00 | |
| b.3 | Imprevisti (5 % dei lavori) | € 26.555,65 | |
| b.4 | Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. (pari al 2%) | € 10.622,26 | € 61.622,26 < 12 % di a |
| b.5 | Spese generali forfettarie (< 5 %) | € 24.500,00 | |
| b.6 | Spese di pubblicità | € 5.000,00 | |
| b.7 | Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico | € 16.500,00 | |
| b.8 | Spese per polizza ass. art. 24 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | € 5.000,00 | |
| b.9 | I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7) | € 139.517,11 | |
| Totale somme a disposizione | | € 282.695,02 | € 282.695,02 |
| | | Sommano | € 813.808,04 |
| IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO | | | € 813.800,00 |

CONSIDERATO che il superiore progetto trova copertura economica nel Decreto di finanziamento N. 80 dell'11/05/2012 del MIPAAF;

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto in data 13 Ottobre 2017 ed acquisito al protocollo n. 6549 in data 16/10/2017, redatto ai sensi degli art. 26 com 6 lett d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, redatto in data 16 Ottobre 2017 ed acquisito al protocollo n. 63 in data 18/10/2017, redatto ai sensi degli art. 26 com 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche* - **PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO** (Adeguamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii), dell'importo complessivo di € 813.800,00 avente il seguente Quadro Economico:

| | | |
|----|--|--------------|
| a) | Lavori principali in appalto (a misura) | |
| | - per lavori a base d'asta | € 512.635,32 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------|
| - per oneri di sicurezza | € 18.477,70 | |
| a Importo complessivo dei lavori | € 531.113,02 | € 531.113,02 |
| b) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| b.0 Oneri d'accesso a discarica | € 30.000,00 | |
| b.1 Prove di laboratorio | € 5.000,00 | |
| b.2 Lavori in economia (realizzaz. di impianti fotovoltaici per protez. catodica ed alimentazione elettrovalvole) | € 20.000,00 | |
| b.3 Imprevisti (5 % dei lavori) | € 26.555,65 | |
| b.4 Incentivo art. 113 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. (pari al 2%) | € 10.622,26 | € 61.622,26 < 12 % di a |
| b.5 Spese generali forfettarie (< 5 %) | € 24.500,00 | |
| b.6 Spese di pubblicità | € 5.000,00 | |
| b.7 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico | € 16.500,00 | |
| b.8 Spese per polizza ass. art. 24 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | € 5.000,00 | |
| b.9 I.V.A. 22 % su (a + b.0 + b.1 + b.2 + b.3 + b.6 + b.7) | € 139.517,11 | |
| Totale somme a disposizione | € 282.695,02 | € 282.695,02 |
| | Sommano | € 813.808,04 |
| IMPORTO COMPLESSIVO ARROTONDATO | | € 813.800,00 |

- **DI TRASMETTERE** il *PROG. A/G.C. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche* - PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO, corredato di tutti gli elaborati allegati, nonché della presente Delibera, in corso di pubblicazione, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nella qualità di Ente Finanziatore.
- **DI DARE MANDATO** al R.U.P., dott. ing. Mario Fabio Sardo, di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.


IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Fabio Bizzini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. ing. Francesco Greco)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.


Il R.U.P.
(dott. ing. Mario Fabio Sardo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(avv. Cinzia Chiarenza)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Delibera n. 06 del 17 NOV. 2017 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 20 NOV. 2017 al 24 NOV. 2017

Lentini,

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(avv. Cinzia Chiarenza)

La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziol0sr.it - sezione Albo Pretorio.

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,

Il Direttore Generale
(dott. ing. Fabio Bizzini)