



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **13** DEL **23 APR. 2021**

OGGETTO: " Progetto esecutivo del " raddoppio dell' elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del pantano Gelsari finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e soccorso all'elettropompa esistente" - **Approvazione nuovo Quadro Economico del Progetto esecutivo.-**

L'anno duemilaventuno il giorno **- 23 -** del mese di Aprile. il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D. A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D. A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D. A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D. A. n. 140/GAB del 31.12.2019 ed ulteriore D. A. n. 62/GAB del 03.07.2020, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14.09.2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021) ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13 della legge regionale n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituto Consorzio, si è proceduto ad istituire un "Periodo transitorio" nel corso del quale il Consorzio di Bonifica accorpato continuano ad operare quali "mandato senza rappresentanza" ex art. 1705 del cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n.21 del 02/072020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 50 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA Delibera n. 28 del 14/09/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

VISTA la delibera n. 27 del 03.12.2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'Impianto Idrovoro del Pantano Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e soccorso all'elettropompa esistente", con il seguente quadro economico;

Il costo totale degli interventi proposti in progetto		€. 259.929,98	
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A.1	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 2.354,60	
A.2	Importo dei lavori al netto delle spese degli oneri di sicurezza (soggetti al ribasso)	<u>€. 147.451,92</u>	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€. 149.806,52	€. 149.806,52
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori urgenti in economia:		
	Acquisto di elettropompa di 2250 1/s alim. 190/KW offerta più vantaggiosa € 39.950,00	€. 39.950,00	
B.2	Imprevisti < 5% di A 3,70144%	€. 5.545,00	
B.3	Incentivazione 2%	€. 2.996,13	
B.4	Conferimento incarico di progettazione esterna limitatamente alla progettazione dell'impianto elettrico-meccanico dell'idrovoro del pantano Gelsari CIG: Z881F228F8	€. 15.300,00	
B.5	I.V.A. (22% di A + B1+B2+B4)	<u>€.46.332,33</u>	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€. 110.123,46	€. 110.123,46
	TOTALE A + B		€. 259.929,98

VISTO il DRS n. 143 del 18/02/21 - Pubblicato il 19/02/21- con la quale è stato Finanziato il progetto denominato "Raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano Gelsari finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteorologiche in eccesso e soccorso all'elettropompa esistente", si è disposto l'impegno della somma complessiva pari ad € 259.929,98, in favore del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 546029 (Cod. U.2.02.03.99.001) del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, esercizio finanziario 2021, come da quadro economico sotto riportato:

CONSIDERATO che l'acquisto della elettropompa è fra le somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO il lasso di tempo trascorso dall'offerta pervenuta, si è ritenuto opportuno riproporre alle stesse ditte la richiesta di offerta aggiornata;

CONSIDERATA l'offerta più vantaggiosa pervenuta tramite PEC il 29.03.2021 e protocollata il 31.03.2021 prot. n. 1712 di €. 45.080,00, con una maggiore spesa di acquisto €. 5.130,00 oltre IVA;

VISTA la relazione del R.U.P., prot. n. 1786 del 02.04.2021 con la quale si mette in evidenza la variazione dei costi, sull'acquisto della elettropompa, dovuta alla diversità dei tempi tra la progettazione e la esecuzione, dell'offerta più vantaggiosa ottenuta con il preventivo n.37/0983/2017 del 16/05/2017, il cui importo era di €. 39.950,00, inserita nel quadro economico del progetto definitivo approvato;

VISTO che da tale indagine è emerso che il prezzo più favorevole è risultato pari ad €. 45.080,00 giusta PEC del 29.03.2021 e protocollata il 31.03.2021 prot. n. 1712, così come riportata nella suddetta relazione del R.U.P. ;

VISTA la richiesta del R.U.P. Geom. Paolo Fisicaro, prot. 1865 del 08/04/2021, di rimodulazione del quadro economico del progetto approvato;

PREMESSO che, questo Consorzio dovendo procedere, alla realizzazione del "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano-Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente;

CONSIDERATO che nel Quadro Economico riportato nella succitata delibera, si trova capienza, nelle somme a disposizione dell'amministrazione, e precisamente negli imprevisti, con l'assenso del RUP e del Dirigente dell'Area Tecnica e Progettazione;

SI RITIENE dunque di dovere rimodulare il quadro economico come appresso riportato:

A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A.1	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.354,60	
A.2	Importo dei lavori al netto delle spese degli oneri di sicurezza (soggetti al ribasso)	€ 147.451,92	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 149.806,52	€ 149.806,52
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori urgenti in economia:		
	Acquisto di elettropompa di 2250 l/s alim. 190/KW offerta più vantaggiosa € 45.080,00	€ 45.080,00	
B.2	Imprevisti < 5% di A (0,00277025 %)	€ 415,00	
B.3	Incentivazione 2%	€ 2.996,13	
B.4	Conferimento incarico di progettazione esterna limitatamente alla progettazione dell'impianto elettrico-meccanico dell'idrovoro del pantano Gelsari CIG: Z881F228F8	€ 15.300,00	
B.5	I.V.A. (22% di A + B1+B2+B4)	€ 46.332,33	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 110.123,46	€ 110.123,46
			€ 259.929,98

[Handwritten signature]

CONSIDERATO che la suddetta rettifica non modifica comunque gli importi e il costo totale degli interventi proposti in progetto;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la rettifica del Quadro Economico al progetto approvato, delibera n. 27 del 03.12.2019, non variando l'importo complessivo di impegno del Finanziamento, così di seguito, meglio descritto:

A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A.1	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.354,60	
A.2	Importo dei lavori al netto delle spese degli oneri di sicurezza (soggetti al ribasso)	€ 147.451,92	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 149.806,52	€ 149.806,52
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori urgenti in economia:		
	Acquisto di elettropompa di 2250 1/s alim. 190/KW offerta più vantaggiosa € 45.080,00	€ 45.080,00	
B.2	Imprevisti < 5% di A (0,00277025 %)	€ 415,00	
B.3	Incentivazione 2%	€ 2.996,13	
B.4	Conferimento incarico di progettazione esterna limitatamente alla progettazione dell'impianto elettrico-meccanico dell'idrovoro del pantano Gelsari CIG: Z881F228F8	€ 15.300,00	
B.5	I.V.A. (22% di A + B1+B2+B4)	€ 46.332,33	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. NE	€ 110.123,46	€ 110.123,46
			€ 259.929,98

- **DI DARE MANDATO** al Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sig. Francesco Nicodemo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

IL R.U.P.
(Geom. Paolo Fiscaro)

I Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Daniela Cannizzaro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 13 del 23 APR. 2021 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 27 APR. 2021 al _____

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.conorzio10sr.it - sezione Albo Pretorio.

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Barbagallo)