



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 35 DEL 29/05/2026

Oggetto: " Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli Impianti Cipollazza e Abate (Lotto B1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relativi quadri elettrici.-" CUP: B68B24000040002 – CIG: B78DAFDACF.

Presa d'atto del 2° sal, certificato di pagamento n. 2 e liquidazione fattura n. N. 00003/PA del 22.05.2026 dell'impresa SEDIT srl.-

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di maggio, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe n. 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO Lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11

dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicito dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 riformulato adottato con delibera consortile n. 31 del 18.11.2025 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 11230 del 09.12.2025;

VISTA la nota n. 91638 del 04/05/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'ente in data 04.05.2026 al n. 1265, con quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2026 nelle more della predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2026;



VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 19 DEL 19.08.2022, Atto unico di decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la prestazione dei *"lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relativi quadri elettrici"* - PROGETTI OPERE DI BONIFICA – L.R. 08/23 ed L.R. 01/24 Rif. Nota Prot. CBSO n.355 del 19/02/2024 - CUP: B68B24000040002, rientrante nella disciplina dell'art. 50, lett. a) del citato D.Lgs. 36/2023, all'Operatore Economico "SIDET" s.r.l. – Elettromeccanica industriale con sede Zona industriale Ovest Capannoni A.S.I., Belpasso, prov. CT, P. Iva 04503140875, che ha offerto in valore assoluto l'importo netto di € 73.647,00 oltre IVA, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.992,85 oltre IVA totale dell'affidamento lavori ed oneri di sicurezza pari a € 75.639,85 oltre IVA 22%, ovvero di € 92.280,62 IVA inclusa;

VISTI il disciplinare tecnico e lettera commerciale, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (prot. 2229 del 10.07.2025) tramite posta elettronica certificata e i verbali di consegna e di concreto inizio dei lavori;

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 10 del 14.05.2026, Presa d'atto della perizia di assestamento e approvazione nuovo quadro economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, la prestazione dei *"lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relativi quadri elettrici"* - PROGETTI OPERE DI BONIFICA – L.R. 08/23 ed L.R. 01/24 Rif. Nota Prot. CBSO n.355 del 19/02/2024 - CUP: B68B24000040002, con la quale si approva la perizia di assestamento dello stato finale e il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 1510 del 25.05.2026 con cui il D.L. ha trasmesso gli atti contabili inerenti al SAL n. 2, dei lavori in oggetto e la nota prot. 1540 del 27.05.2026 del R.U.P., Geom. Paolo Fisicaro, con la quale ha trasmesso all'amministrazione il 2° SAL al 14.05.2026, e il certificato di pagamento lavori n. 2 del 25.05.2026, per un importo di €. 46.802,38 oltre €. 10.296,52 per IVA, unitamente alla fattura n. 00003/PA del 22.05.2026 della ditta SIDET s.r.l.;

VISTO il DURC dell'Operatore Economico di che trattasi, prot. INPS n. 52929788 del 19/02/2026, scadenza 19.06.2026, munito di attestazione di regolarità;

ACQUISITO l'esito favorevole relativo alla verifica degli inadempimenti dell'Agenzia dell'Entrate effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73 dell'impresa appaltatrice SIDET s.r.l. di cui alla richiesta con identificativo 20260004955151 del 27/05/2026;

VISTO il Conto corrente bancario dedicato, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità flussi finanziari" (prot. 2835/25) della Ditta SIDET s.r.l.,

VISTA l'attestazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 04/11/2024, afferente all'avvenuto rilascio della Patente a Crediti (Codice Patente PAC-NG-625-OT);

VISTO l'impegno della spesa per i lavori di che trattasi sul cap. 50101 dell'Ente;

RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione delle spettanze alla ditta SIDET s.r.l. P. Iva 04503140875 con sede Zona industriale Ovest Capannoni A.S.l., Belpasso, prov. CT, - per l'esecuzione dei lavori certificati dal RUP in data 25/05/2026 per l'importo di €. 46.802,38 oltre IVA;

VISTA la proposta di Determina prot. n. 1568 del 29/05/2026 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il parere di regolarità tecnico - amministrativa;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta del Responsabile Unico del Progetto, assunta al protocollo dell'Ente n n. 1568 del 29/05/2026, facente parte integrante e sostanziale della presente;

DI LIQUIDARE in favore dell'impresa aggiudicataria SIDET s.r.l. P. Iva 04503140875 con sede Zona industriale Ovest Capannoni A.S.l., Belpasso, prov. CT, la fattura n. 00003/PA del 22.05.2026 dell'importo di € 57.098,90 IVA compresa acquisita agli atti consortili in data 25/05/2026 con prot. 1519, di cui € 46.802,38 per imponibile ed € 10.296,52 per IVA da versare all'erario, relativa al Certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 25/05/2026 per lavori eseguiti alla data del 14/05/2026;

DI GRAVARE il superiore esito al capitolo 50101;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Ragioneria ed al R.U.P. per i provvedimenti di competenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 35 del 29/05/2026 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorzio10sr.it) sezione Albo Pretorio dal 29/05/2026

al _____

_____, lì _____

Il Capo Settore Segreteria

(Dott. Andrea Zarbano)

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Prot. 1568 del 29/05/2026

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero Ferrantello

Al Vice Direttore Generale
Dott. Geol. Gaetano Punzi

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Oggetto: "Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relativi quadri elettrici" - PROGETTI OPERE DI BONIFICA - L.R. 08/23 ed L.R. 01/24 Rif. Nota Prot. CBSO n.355 del 19/02/2024 - CUP: B68B24000040002 - CIG: B78DAFDACF.

Proposta Presa d'atto del 2° SAL, certificato di pagamento n. 2. e liquidazione fattura N. 00003/PA del 22.05.2026 dell'Impresa SIDET s.r.l.-

L'anno duemilaventisei il giorno 28 del mese di Maggio, il sottoscritto Geom. Paolo Fisicaro collaboratore Tecnico del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, nominato progettista delle opere in oggetto e R.U.P. per le attività di competenza dell'intestato Consorzio giusta Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa n. 6 del 15/03/2024;

VISTA la delibera n. 6 del 15.03.2024 con la quale è stato nominato RUP e progettista il Geom. Paolo Fisicaro;

VISTA la delibera n. 17 del 17.07.2025 con la quale sono stati nominati Direttore dei Lavori il P.I. Giuseppe Cottone e CSE il Geom. Paolo Fisicaro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 04.07.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal geom. Paolo Fisicaro, verificato e validato dal Geom. Corrado Montoneri, per l'importo complessivo di €. 99.999,98;

VISTO il D.R.S. emesso dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irrigue - n° 2140 del 05.03.2025 con il quale è stato disposto l'impegno della somma di euro 99.999,98 per il finanziamento del progetto di che trattasi;

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 19 DEL 19.08.2022, Atto unico di decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la prestazione dei "lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relativi quadri elettrici" - PROGETTI OPERE DI BONIFICA - L.R. 08/23 ed L.R. 01/24 Rif. Nota Prot. CBSO n.355 del 19/02/2024 - CUP: B68B24000040002, rientrante nella disciplina dell'art. 50, lett. a) del citato D.Lgs. 36/2023, all'Operatore Economico "SIDET" s.r.l. - Elettromeccanica Industriale con sede Zona industriale Ovest Capannoni A.S.I., Belpasso, prov. CT, P. Iva 04503140875, che ha offerto in valore assoluto l'importo netto di € 73.647,00 oltre IVA, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.992,85 oltre IVA totale dell'affidamento lavori ed oneri di sicurezza pari a € 75.639,85 oltre IVA 22%, ovvero di € 92.280,62 IVA inclusa;

VISTI il disciplinare tecnico e lettera commerciale, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (prot.2229 del 10.07.2025) tramite posta elettronica certificata e i verbali di consegna e di concreto inizio dei lavori;

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 10 del 14.05.2026, Presa d'atto della perizia di assestamento e approvazione nuovo quadro economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, la prestazione dei "lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei

relativi quadri elettrici" - PROGETTI OPERE DI BONIFICA - L.R. 08/23 ed L.R. 01/24 Rif. Nota Prot. CBSO n.355 del 19/02/2024 - CUP: B68B24000040002, con la quale si approva la perizia di assestamento dello stato finale e il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 1510 del 25.05.2026 con cui il D.L. ha trasmesso gli atti contabili inerenti al SAL n. 2, dei lavori in oggetto e la nota prot. 1540 del 27.05.2026 del R.U.P., Geom. Paolo Fisicaro, con la quale ha trasmesso all'amministrazione il 2° SAL al 14.05.2026, e il certificato di pagamento lavori n. 2 del 25.05.2026, per un importo di €. 46.802,38 oltre €. 10.296,52 per IVA, unitamente alla fattura n. 00003/PA del 22.05.2026 della ditta SIDET s.r.l.;

VISTO il DURC dell'Operatore Economico di che trattasi, prot. INPS n. 52929788 del 19/02/2026, scadenza 19.06.2026, munito di attestazione di regolarità;

ACQUISITO l'esito favorevole relativo alla verifica degli inadempimenti dell'Agenzia dell'Entrate effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73 dell'impresa appaltatrice SIDET s.r.l. di cui alla richiesta con identificativo 20260004955151 del 27/05/2026;

VISTO il Conto corrente bancario dedicato, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità flussi finanziari" (prot. 2835/25) della Ditta SIDET s.r.l.;

VISTA l'attestazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 04/11/2024, afferente all'avvenuto rilascio della Patente a Crediti (Codice Patente PAC-NG-625-OT);

VISTO l'impegno della spesa, per i lavori di che trattasi, sul cap. 50101 dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre procedere a formale proposta istruttoria;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 riformulato adottato con delibera consortile n. 31 del 18.11.2025 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 11230 del 09.12.2025;

VISTA la nota n. 91638 del 04/05/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'ente in data 04.05.2026 al n. 1265, con quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2026 nelle more della predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATO che è intendimento di questa amministrazione predisporre tutti gli atti propedeutici e consequenziali necessari per procedere alla esecuzione dei lavori di manutenzione in argomento;

Pertanto,

PROPONE


DI PRENDERE ATTO del SAL n. 2 del "Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relativi quadri elettrici" CIG: ZE13688E2B, redatto dal D.L. p.i. Giuseppe Cottone, e il certificato di pagamento lavori n. 2 del 25.05.2026, trasmessa dal RUP Geom. Paolo Fisicaro per un importo di €. 46.802,38 oltre €. 10.296,52 per IVA, unitamente alla fattura n. 00003/PA del 22.05.2026 dell'impresa SIDET s.r.l.;

DI LIQUIDARE in favore dell'impresa SIDET s.r.l. la fattura n. 00003/PA del 22.05.2026 dell'importo di € 57.098,90 IVA compresa acquisita agli atti consortili in data 25/05/2026 con prot. 1519, relativa ai lavori di che trattasi, di cui € 46.802,38 per imponibile ed € 10.296,52 per IVA da versare all'erario;

DI GRAVARE il superiore esito al capitolo 50101.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO


(Geom. Paolo Fisicaro)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Geom. Paolo Fisicaro)



Il Dirigente Area Tecnica CBSO
(Dott. Ing. Eugenio Bollicino)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria *ad interim*
(Dott. Sebastiano Cannarella)

