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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO
SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE —DISR 1

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa — A/G.C. n. 72

Decreto riavvio concessione e finanziamento Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte
danneggiate ¢ manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di
interconnessione degli Schemi di Lentini Ogliastro

CUP B67H2101125001

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;

VISTO il DP.CM. 5 dicembre 2019 n. 179 recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a nomma dell’art. 1, comma 4, del decreto

legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132;

VISTO il D.M. 4 dicembre 2020, n. 9361300 di individuazione degh uffici di livello dirigenziale
non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, definendone le attribuzioni e i compiti ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e, in particolare, I’articolo 1, comma
2 relativamente alle attribuzioni e ai compiti dell’Ufficio DISR 1;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022,
n. 90017, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per I’anno 2022,
registrata alla Corte dei conti in data 01/04/2022 al n. 237;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali € dello sviluppo
rurale del 24 marzo 2022, n. 134655, con la quale, per I’attuazione degli obiettivi strategici definiti
dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche
europee € internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione;

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1/04/2022, n. 151082 recante
Pattribuzione degli obiettivi operat1v1 ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la
loro realizzazione, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264;

VISTO il D.P.CM. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei Conti il 19/01/2021 al n. 41,
recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona
Angelini;

VISTO il D.M. n. 328501 del 16/07/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 30/07/2021 al n. 749,
con il quale & stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio ’incarico di Direttore dell’ufficio
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dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
]’innovazione digitale” convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come successivamente
modificato dall’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di
conversione 29 luglio 2021 n. 108, ed in particolare, relativamente alle determine a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente adottate entro il 30 giugno 2023;

VISTO l’art. 63 del summenzionato D.L. n. 76/2020, che al comma 4 dispone: “Le risorse,
necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di
bonifica idraulica, nella disponibilita di Enti irrigui con personalita di diritto pubblico o che
svolgono attivita di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalita di cui all’articolo 863 del
codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali
Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche.
A tal fine I’organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per
ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare I’art. 32, comma 8, come da
ultimo modificato dall’art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, ai sensi del quale la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione deve avere luogo entro i sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, salvo
diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con 1’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla
sollecita esecuzione del contratto;

VISTO il DM. n. 49 del 7 marzo 2018 recante “Regolamento recante approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione” ed in particolare I’art. S che disciplina il termine per la consegna det lavori;

VISTE le “Linee Guida concerenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle
politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull’intero territorio nazionale,
di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi” emanate con il D.M. n. 4080 del 9
febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 febbraio 2018” e da ultimo ulteriormente

aggiornate con D.M. n. 15869 del 15/05/2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9/06/2020 al
n. 562;

VISTO TP’art. 6 del D.L. 5/5/2015, n. 51, convertito in L. 2/7/2015, n. 91, con il quale ¢ stata
soppressa la Gestione Commissariale per le Attivita ex Agensud e le relative funzioni sono state
trasferite ai competenti Dipartimenti e Direzioni Generali di questo Ministero;

VISTO il Decreto commissariale n. 94 del 29/05/2012 di approvazione e finanziamento del
progetto “Interconnessione sistemi idrici Lentini — Ogliastro — Completamento - A/G.C. n. 72”
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nell’importo omnicomprensivo aggiornato fisso ed invariabile di € 11.700.000,00, con il quale &
stato individuato per i lavori in argomento come “amministrazione aggiudicatrice”, ai sensi della
1..109/94, ed “autorita espropriante”, ai sensi del T.U. 327/2002, il Consorzio di Bonifica 10
Siracusa, con copertura economica assicurata:

— per € 3.928.000,00 da questo Ministero sui fondi assegnati con Delibera Cipe 133/2002 a valere
sulle risorse stanziate dalle Leggi 388/2000 e 178/2002, tramite 1’erogazione diretta di
contributi pluriennali ai sensi dell’art. 4, comma 177 bis, della L. 350/2003 come da Decreto
Interministeriale del 18/2/2008 dei Ministeri del MiPAAF ¢ del MEF;

— per € 5.713.200,00 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con impegno assunto con
Decreto n. 127465 del 23/11/2005 e n. 5319 del 14/01/2013;

— per € 2.058.800,00 da questo Ministero con le economie realizzate sul Fondo ex art.19 del D.
Lgs. 96/1994, riassegnate al Commissario ad acta a norma dell’art.16 della Legge 3/08/2009,
n.12;

VISTI il Disciplinare di concessione sottoscritto il 6/06/2006 (Rep. n. 01/2006), regolante i rapporti
del finanziamento, e il successivo Atto aggiuntivo, sottoscritto il 2/07/2012 (Rep. n.9/2012) per
questa Amministrazione dal Commissario ad acta per le Attivita ex Agensud e dal Rappresentante
legale dell’Ente;

VISTO il Decreto commissariale n. 289 del 14/11/2014 di determinazione dell’impegno definitivo
di spesa, a seguito dell’affidamento dei lavori e della rideterminazione delle voci di concessione
comprese nelle “Somme a disposizione dell’Amministrazione”, nell’importo omnicomprensivo
fisso ed invariabile di € 8.693.020,23 di cui € 7.958.482,33 assentito all’Ente per 1’esecuzione dei
lavori, con copertura economica assicurata:

- dal Mipaaf. per € 4.504.974,11, di cui:

"~ m € 3.928.000,00 mediante erogazione diretta dei fondi impegnati sul capitolo 7453 come
disposto con il suddetto decreto interministeriale;
" € 576.974,11 mediante utilizzo delle economie del Fondo ex art.19 del D.Lgs.96/1993
rinvenienti sul capitolo 7780, ex 7581;

- dal MEF per € 4.188.046,12, di cui,

" € 572.847,88 tramite I’erogazione dei contributi pluriennali recati dall’art.141, commi 1
e 2, della 1..388/2000, come da Decreto n.127456 del 23/11/2005;

» € 3.615.198,24 tramite ’erogazione diretta di contributi pluriennali ai sensi dell’art.1,
comma 512, della L. 296/2006, a valere sui fondi recati dall’art.141, comma 1, della
L.388/2000, nel limite dell’impegno assunto con il D.M. 5319 del 14/01/2013;
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VISTI:

- i1 D.M. n.20281 del 30/09/2015 con il quale si € preso atto della “Perizia di variante in corso
d’opera” n.1, ¢ stato approvato il nuovo quadro economico del progetto, e prorogata la
scadenza della durata della concessione al 16/06/2016;

- 11 D.M. n.20254 del 3/08/2016 con il quale si ¢ preso atto della “Perizia di variante n.2 in
diminuzione”, ed ¢ stato approvato il nuovo quadro economico del progetto;

CONSIDERATO che gli importi liquidati all’Ente consortile ammontano complessivamente ad
€ 3.603.979,29 come di seguito rappresentato:

- D.C. n. 324 del 17/12/2014 1 e 1I rata e acconto III rata € 1.600.000,00, di cui € 576.974.11 a
valere sui fondi del capitolo 7780 ed € 1.023.025,89 sui fondi del capitolo 7453;

- D.M. n.26173 del 4/12/2015 saldo della III rata € 877.735,76, a valere sui fondi del capitolo 7453,
esercizio di provenienza 2013;

- D.M. n.20258 del 3/08/2016 IV rata € 1.126.243,53, a valere sui fondi del capitolo 7453 PG 85;

VISTO il D.M.T. n.48248/2016 con il quale ¢ stata disposta la reiscrizione in bilancio sul capitolo
7453/85 della somma complessiva di € 1.801.989,64, richiesta dal Mipaaf con la nota n. 8145 del
7/4/2016, per eseguire pagamenti in favore del Consorzio di bonifica 10 Siracusa, della quale la
somma di € 1.126.243,53 & stata impegnata e pagata secondo quanto disposto con il D.M. n. 20258
del 3/08/2016 e la somma di € 675.746,11 ¢ stata impegnata con D.M. n.30892 del 19/12/2016 e
atto contabile n. 11258/2016;

VISTA la nota consortile n. 6340 del 12/12/2018 con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 3 comma 2 dell’Atto aggiuntivo al Disciplinare di concessione n. 9 di REP
del 2/07/2012, I’ autorizzazione all’utilizzo di una somma pari ad € 450.000,00 per 1’esecuzione di
interventi di manutenzione straordinaria alle attrezzature danneggiate dagli eventi alluvionali
verificatisi nell’ottobre 2018;

VISTA la successiva nota ministeriale n. 22421 del 20/05/2019 di autorizzazione all’utilizzo
dell’accantonamento per lavori;

VISTO il D.M. n. 24134 del 05/06/2019 con il quale ¢ stata approvata la rendicontazione finale di
spesa del finanziamento assentito al Consorzio di bonifica 10 Siracusa per € 7.501.947,86 di cui
€3.979.643,81 a carico del MEF ed € 3.523.304,05 a carico del Mipaaf;

VISTA la nota ministeriale n.2068 del 20/01/2020 con la quale sono stati richiesti gli elaborati

progettuali, 1 relativi pareri e le autorizzazioni, trasmessi con nota consortile n. 6187 del
23/12/2021;
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VISTA la relazione dell’Alto Sorvegliante Ing. Rocco Leonetti del 03/01/22 prot. Mipaaf n. 1717
del 04/01/22, dalla quale si evince che:

- il progetto contiene in maniera sufficientéemente completa tutta la documentazione prevista
dall’art. 33 comma 1 del DPR 207/2010 compresi gli atti di esproprio composti dalla
relazione d’esproprio, dalla planimetria di esproprio, dal piano particellare d’esproprio
anche se non menzionati, forse per mero errore materiale, nell’elenco riprodotto nella lettera
di invito e nella stessa deliberazione commissariale di approvazione n° 37 del 21 dicembre
2021;

- sotto I’aspetto tecnico gli interventi proposti sono condivisibili;

- sotto I’aspetto amministrativo il contenuto della documentazione progettuale rispetta le
norme vigenti in materia;

- la trasmissione della perizia in data 30 dicembre 2021 rispetta i termini del cronoprogramma
fornito a suo tempo dal Consorzio;

- non risulta allegata al progetto la dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’Ente di
espressa rinuncia a future richieste per la copertura di oneri di contenzioso, dichiarazione
richiesta dal Ministero con la nota 22421 del 20 maggio 2019 con cui si autorizzava
I’utilizzo delle economie.

VISTA la nota Mipaaf n. 12169 del 13/01/2022 con la quale ¢ stata sollecitata 1’integrazione
documentale sopra dettagliata, oltre all’aggiornamento degli interessi attivi maturati sul conto
corrente;

VISTA la nota consortile n. 462/P del 31/01/2022 assunta al prot. Mipaaf n. 42544 del 31/01/22
trasmessa per conoscenza anche all’Alto Sorvegliante Ing. Rocco Leonetti per la predisposizione
del parere, nella quale il Consorzio provvedeva a integrare la documentazione come sopra chiesto
nonché a fornire riscontro circa la consistenza degli interessi attivi maturati sul conto corrente,
chiedendo altresi il rinnovo della concessione;

PRESO ATTO del parere dell’Alto Sorvegliante Ing. Rocco Leonetti del 05/02/22 prot. Mipaaf
n. 54106 del 07/02/22, dalla quale si evince il parere favorevole all’approvazione della perizia e al
rinnovo della concessione attestando che il Consorzio ha positivamente provveduto ad integrare la
documentazione corredando la perizia con la dichiarazione circa il futuro contenzioso prevista dalla
autorizzazione Ministeriale di cui alla nota n. 22421 del 20/05/2019, nonché ad integrare la
deliberazione commissariale n. 37/2021, nel dispositivo per quanto riguarda I’elenco degli allegati,
richiamando gli elaborati omessi: A 14, A 15, A 16 relativi agli espropri;

PRESO ATTO del Quadro Economico di seguito riportato, allegato alla Delibera Commissariale
n.37 del 21/12/2021 ed esitato favorevolmente dall’ Alto Sorvegliante nei sopra citati pareri:
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Quadro Economico
Lavori 307.283,61 €
Oneri Sicurezza 5.595,58 €
Totale A 312.879,19 €
Somme a disposizione
IVA 22 sui lavori 68.833,42 €
Incentivi 2% di A 6.257,58 €
Spese tecniche progettazione (compr.
IVA) 25.937,24 €
Spese Generali (5,02% <16 % Linee
Guida) 15.700,00 €
Oneri conferimento a discarica 2.034.64 €
Espropri 2.695,00 €
Imprevisti (comp. IVA) 15.643,97 €
Totale Somme a disposizione B 137.101,85 €
Importo totale progetto 449.981,04 €

RITENUTO alla luce del parere dell’Alto Sorvegliante, delle attivita svolte dal Consorzio e della
prevalenza dell’interesse pubblico al completamento delle opere, che si possa autorizzare il riavvio
dei termini di durata di concessione per la realizzazione del progetto “Lavori urgenti di
manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante
sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del
sistema di interconnessione degli schemi Lentini Ogliastro”.

DECRETA

Art. 1

E approvato il finanziamento per la realizzazione dei “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e
manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi
Lentini Ogliastro” la cui realizzazione & assentita al Consorzio di bonifica 10 Siracusa che
conseguentemente provvedera, in qualita di amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori nel
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rispetto dei citati termini previsti dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando il termine di n. 6 mesi dalla
notifica del presente provvedimento per addivenire alla aggiudicazione efficace dei lavori in
coerenza con il cronoprogramma della spesa.

Art. 2
Approvazione quadro economico di concessione

1. Per I’esecuzione dei lavori indicati al precedente art. 1 € assentito al Consorzio di Bonifica
10 Siracusa - di seguito “Consorzio” o “Ente concessionario” — il finanziamento di € 449.981,04
(euro quattrocentoquarantanovemilanovecentottantuno/04) secondo il seguente quadro economico
di concessione cosi come approvato dal Consorzio:

Quadro Economico

Lavori 307.283,61 €
Oneri Sicurezza 5.595,58 €
Totale A 312.879,19 €

Somme a disposizione
IVA 22 sui lavori 68.833,42 €
Incentivi 2% di A 6.257,58 €
Spese tecniche progettazione (compr. IVA) | 2593724 €
Spese Generali (5,02% <16 % Linee Guida) | 15.700,00 €

Oneri conferimento a discarica 2.034.64 €
Espropri 2.695,00 €
Imprevisti (comp. IVA) 15.643,97 €
Totale Somme a disposizione B 137.101,85 €
Importo totale progetto 449.981,04 €
2. L’importo di finanziamento indicato nel comma 1 ¢ da intendersi quale importo massimo

ammissibile per assicurare la realizzazione dell’intervento, restando inteso che eventuali esuberi di
spesa necessaria resteranno a carico del Concessionario che provvedera alla loro copertura con
mezzi finanziari propri o comunque reperiti con propria autonoma iniziativa.
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Art. 3
Copertura finanziaria

L’importo del finanziamento di € 449.981,04 & posto a carico dello Stato a valere sui fondi di
provenienza 2016, impegnati sul capitolo 7453 con il D.M. n. 0030892 del 19/12/2016 e I’atto
contabile n. 11258/2016.

Art. 4
Cronoprogramma lavori

1. 11 termine di ultimazione dei lavori e/o delle forniture ¢ stabilito in 10 mesi dai termini di cui
all’art.1. La rendicontazione finale di spesa dovra essere presentata dal Concessionario, con le
modalita stabilite dall’art. 7 comma 4 del presente provvedimento, entro 4 mesi dal certificato di
regolare esecuzione.

2. La chiusura della gestione della concessione & dichiarata con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali all’atto della liquidazione dello stato finale da rendersi entro
il termine di 30 giomi dalla presentazione della rendicontazione finale.

3. La proroga dei termini di cui al comma 1 del presente articolo pud essere disposta su richiesta
del concessionario previa acquisizione del parere dell’Alto Sorvegliante incaricato dell’attivita di
vigilanza. Resta fermo quanto disposto dal comma 1 dell’art.1 del presente decreto relativamente al
termine di aggiudicazione dell’appalto dei lavori e/o delle forniture

Art. 5
Rimodulazione del Quadro Economico di finanziamento

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2 e seguenti delle Linee Guida, a seguito dell’esperimento della gara

d’appalto e dell’aggiudicazione dei lavori e/o delle fomiture, I’importo di concessione sard
rimodulato con apposito decreto ministeriale.

2. Una parte delle economie di gara, in percentuale non eccedente il 10% dell’importo aggiudicato,
fermo restando I'importo di finanziamento assentito, sara accantonata in apposita voce del quadro
economico e potra essere utilizzata, previa autorizzazione del Ministero, per le finalita di cui all’art.
106 del decreto legislativo n. 50/2016 ¢ per gli oneri di cui al comma 5 del presente articolo.

3. L’importo delle spese generali, fermo restando I'importo di finanziamento assentito, sara
rideterminato- applicando I’aliquota percentuale determinata con le modalita indicate dalle Linee
Guida adottate con D.M. 4080/2017 come integrate dal D.M. 9460/2018. L’importo delle spese
generali sara riconosciuto a forfait, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e/o delle
fomiture e non necessitera di rendicontazione. In sede di liquidazione finale, I’importo delle spese
generali ammesso a finanziamento sara rideterminato in relazione alla definitiva aliquota
percentuale applicabile al costo effettivo sostenuto, al netto dell’Iva.
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4. Le restanti economie, ove esistenti, saranno riportate nel quadro economico sotto la voce
“Economie da ribassi d’asta” e saranno nella esclusiva disponibilita del Ministero.

5. 11 Ministero autorizzera la copertura finanziaria degli oneri per contenzioso solo nel caso in cui
sia accertato che tali oneri non originino da carenze tecnico-amministrative imputabili all’Ente
Concessionario € solo quando sia altresi accertata la rispondenza dei comportamenti dello stesso
alle norme vigenti ed a quelle della corretta amministrazione, oltre che alle disposizioni del presente
documento ed alle direttive impartite dal Ministero.

Art. 6
Modalita di erogazione - Anticipazione — Stato avanzamento lavori e/o forniture — Saldo e
chiusura concessione

1. L’erogazione del finanziamento concesso avverra attraverso 1’erogazione diretta da parte del
Ministero facendo ricorso alle disponibilita finanziarie allocate sul pertinente capitolo di spesa del
bilancio dello Stato.

2. 11 sistema di liquidazione a cui ¢ assoggettata la concessione ¢ quello a consuntivo sulla base di
stati di avanzamento e di stato finale ed avverra secondo le seguenti modalita, ai sensi delle
richiamate Linee Guida:

- su rchiesta dell’Ente concessionario, un’anticipazione di € 9.320,97 quale residuo
dell’anticipazione pari al 20% (€ 89.996,21 - € 80.675,24) del finanziamento concesso, da
recuperare all’atto dell’erogazione delle successive rate d’acconto in misura proporzionale allo
stato di avanzamento della concessione;

- I’erogazione delle successive rate di acconto, per un massimo di cinque rate — compresa la rata di
saldo - dell’importo di finanziamento da ultimo rimodulato, & cosi determinata € comunque nei
limiti degli importi definiti nel cronoprogramma della spesa accettato dal Concessionario:

- Irata: fino al 40% dell’importo da ultimo rimodulato;

- IIrata: fino al 70% dell’importo da ultimo rimodulato;

- I rata: fino all’85% dell’importo da ultimo rimodulato;

- IV rata: fino al 95% dell’importo da ultimo rimodulato;

-V rata (saldo): fino al 100% dell’importo da ultimo rimodulato.

3. L’erogazione delle rate di acconto successive all’anticipazione avverra sulla base di stati
d’avanzamento della concessione redatti dal Responsabile del procedimento, i quali riporteranno
I’incremento progressivo dell’avanzamento dei lavori e/o fomiture, gli impegni di spesa relativi alle
altre voci del quadro economico nonché I’importo delle spese generali. Queste ultime saranno
riconosciute in proporzione allo stato di avanzamento della concessione. Il saldo (V rata) sara
erogato ad avvenuta approvazione della rendicontazione finale.
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4. Al fine della riconoscibilitd delle rate di acconto e di saldo di cui al comma 3, le richieste
dovranno essere corredate dalla documentazione prevista al comma 4 dell’art. 6 delle Linee Guida,
debitamente convalidata dall’Organo che esercita 1’ Alta Sorveglianza.

Art. 7
Impegni ed obblighi dell’Ente concessionario e revoca del finanziamento

1. Il concessionario € tenuto a:

- rispettare il cronoprogramma indicato all’art. 4 del presente decreto;

- osservare strettamente le norme tecniche contenute nel progetto e le istruzioni che saranno
impartite dall’istituto preposto all’Alta Sorveglianza circa le modalita esecutive dei lavori e/o
forniture ai quali non potranno essere apportate aggiunte o variazioni, senza la preventiva
approvazione ministeriale, e secondo i principi stabiliti dalla vigente normativa di settore;

- ottemperare in generale a tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti, con
particolare riferimento alle normative vigenti in tema di:

a) tracciabilitdi dei pagamenti, comunicando il conto dedicato al finanziamento in
argomento,

b) trasparenza;

c) normativa antimafia;

- trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 15 giomi dal perfezionamento, la delibera
di aggiudicazione dei lavori e/o forniture;

- garantire il buon fine del finanziamento adottando semestralmente idoneo atto deliberativo
con le modalitd di cui al comma 4 dell’art. 63 del Decreto legge n. 76/2020 convertito, con
modificazioni dalla legge n. 120/2020;

- comunicare al SIGRIAN, entro il 31 marzo di ciascun anno i dati riferiti all’anno precedente
relativi ai volumi misurati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con
Decreto Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento;

- comunicare all’ Amministrazione finanziatrice i dati relativi al progetto oggetto nel formato
previsto dal SIGRIAN, secondo le specifiche tecniche riportate al link:
https://sigrian.crea.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Specifica-Tecnica-Nuovi-Interventi-

SIGRIAN.pdf;
- aggiornare i dati relativi al progetto finanziato nella banca dati investimenti del Mipaaf
DANIA - Database nazionale degli investimenti per [I’irrigazione e I’Ambiente

(hitps://dania.crea.gov.it/) compresi i dati della sezione IV-Monitoraggio intervento.

2. Larevoca del finanziamento puo essere dichiarata, oltre che per ’inadempienza alle disposizioni
del precedente comma, anche quando il concessionario per negligenza od imperizia
comprometta, a giudizio dell’Amministrazione, sulla base del parere dell’organo che esercita
I’Alta Sorveglianza, la ultimazione delle prestazioni e la loro funzionaliti. In caso di
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inadempienza ¢ riservato all’Amministrazione il diritto di servirsi del progetto oggetto di
finanziamento, salvo corrispettivo.

3. 1l Concessionario si obbliga a mantenere indenne I’Amministrazione da qualsiasi pretesa o
azione giudiziaria intentata da terzi in dipendenza della esecuzione del contratto.

4. 11 Concessionario si obbliga a trasmettere entro 10 giorni dalla notifica del decreto di
concessione e finanziamento, dichiarazione attestante 1’avvenuta pubblicazione sull’albo
consortile del decreto di finanziamento fornendo indicazione del relativo link.

Art. 8
Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente provvedimento si fa rinvio alle disposizioni
contenute nelle Linee Guida adottate con D.M. 4080/2017 e ss.mm.ii.

Il presente decreto & inviato agli organi di controllo per.la—registrazione ed ¢ soggetto a
pubblicazione in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Igs. 33/2013.

11 Direttore Generale
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del CAD
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